

**DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO
č. 097/955213,304318/S955/2017/054/Lho****Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

Radim Lhotecký, správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

Ing. Tomáš Rau, zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

VP PROJEKTING s.r.o.

sídlo: Přemyslova 3, 120 00 Praha 2

korespondenční adresa: P.O.Box 179, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 63676907

DIČ: CZ63676907

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 37180

zastoupený: Ing. Janem Šintákem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 097/955213,304318/S955/2017/054/Lho na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „VN Oborák“, k.ú. Trojany u Mladotic a Výrov u Kralovic.

Změna termínu plnění díla je podmíněna termínem konání dokumentační komise, tj. 29.11.2018, který byl takto stanoven z důvodů na straně objednatele.

1. Změna termínu plnění díla (čl. II.) je upravena tak, aby mohlo být s dostatečnou časovou rezervou provedeno řádné doplnění a úpravy projektové dokumentace dle závěrů zmíněné proběhlé dokumentační komise. Termín odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby dle dodatku č. 2 je **5.12.2018**.

2. Nově čl. II. zní takto:

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **27.7.2017**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **31.12.2018**

2. Zpracování a předání díla uvažuje s níže uvedeným dílčím plněním a to v uvedeném termínu:
 - a) hydrologická data ČHMÚ bude provedeno nejpozději do: **31.8.2018**
 - b) PD pro stavební povolení a pro provádění stavby (1/2) bude provedeno nejpozději do: **31.8.2018**
 - c) PD pro stavební povolení a pro provádění stavby (1/2 - zbytek), inženýrská činnost, zpracování geometrického plánu a záborového elaborátu (včetně geometrického zaměření), návrh havarijního plánu, návrh povodňového plánu, návrh manipulačního řádu, návrh provozního řádu, posudek pro zařazení vodního díla do kategorie, posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění TBD, plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP dle příl. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. bude provedeno nejpozději do **31.12.2018**
3. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
4. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatелеm.

3. Ostatní body smlouvy o dílo č. 097/955213,304318/S955/S955/2017/054/Lho ve znění dodatku č. 2 zůstávají beze změn

4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Plzni dne 5.12.2018

v KARLOVY VARY dne 4.12.2018

František Šampalík
vedoucí Správy
Lesy České republiky
za objednatele

Ing. [redacted]
je [redacted]
V [redacted]
G s.r.o.

"VP PROJEKTING" s.r.o.
Přemyslova 3, 120 00 Praha 2
P.O.Box 179, 360 21 Karlovy Vary
IČ: 636 76 907 DIČ: CZ63

Lesy ČR, státní podnik
se sídlem v Praze 2
500 06 Hradec Králové
IČ: 000 000 00
Správa lesů - územní
Správa lesů - územní