

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřená podle § 536 a násled. zákona č. 513/91 Sb. (obchodního
zákoníku)

Stavba: „Úprava bazénu a zázemí pro rehabilitaci“

I.

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel :** **Nemocnice následné péče Svatá Anna s.r.o.**
se sídlem Kyjovská 507
348 15 Planá u Mariánských Lázní
- Statutární orgán:** Dagmar Špédlová, předseda rady jednatelů
Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, místopředseda rady jednatelů
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech:**
- Smluvních:** Dagmar Špédlová, předseda rady jednatelů
Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, místopředseda rady jednatelů

IČO: 26360896
DIČ: CZ26360896

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15353.

(dále jako „objednatel“)

a

- 1.2. Zhotovitel:** **INTEX – stavební spol. s r.o.**
Se sídlem Klicperova 9
301 00 Plzeň

IČ: 29087309
DIČ: CZ29087309

Bankovní spojení: ČS, číslo účtu: XXXXXXXXXX

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 23941

(dále jako „zhotovitel“)

V návaznosti na stanovení více prací požadovaných investorem po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k těmto změnám v následných člancích uzavřené smlouvy o dílo a sice:

Ve článku 2. Předmět smlouvy

2.1. Předmět smlouvy

„ Úprava bazénu a zázemí pro rehabilitaci“

Původní předmět díla se mění o tzv. více práce na stavbě označené jako:

„Rekonstrukce části vnitřních prostor v 1.PP“

- Oprava havarijního stavu dna bazénu (prasklé dno) – zhotovení nového dna
- Dodávka a montáž nového technologického zařízení pro provoz bazénu
- Oprava místnosti pro technologické zařízení
- Zhotovení nových rozvodů vody a kanalizace související s novou technologií
- Zhotovení nové elektroinstalace v technologické místnosti, včetně nového přívodu

Ve článku 4. Cena díla

Cena díla ve výši **1 800 523,11 Kč bez DPH** uvedená ve smlouvě o dílo se mění a zvyšuje se o částku více prací, tj. **698 935 Kč bez DPH** (rozpočet č.314112018A)
Cena díla včetně dodatku č. 1 tedy činí celkem **2 499 498,11Kč**

K této ceně bez DPH bude připočtena příslušná DPH dle platného zákona o DPH

vyčísleno: SOD	1.800 523,11 Kč bez DPH
Dodatek č.1	698 538,21 Kč bez DPH

CELKEM	2 499 061,32 Kč bez DPH
---------------	--------------------------------

Závěrečná ujednání dodatku č.1

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 19.11.2018

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Svatá Anna dne: 26.11.2018

Objednatel:



Zhotovitel:

