

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Ev. číslo objednatele: O/13/457

Ev. číslo zhotovitele: 48/13

1. Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:

Zastoupený:

Teplárny Brno, a.s.**Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva
aIng. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou představenstva
a generálním ředitelem

Kontaktní osoby

ve věcech obchodních:

xxx

ve věcech technických:

xxx

IČ:

46347534

DIČ:

CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno – město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

sídlo:

Korespondenční adresa:

Zastoupený:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Osoba zodpovědná za vedení zakázky:

Telefon:

Fax:

E-mail:

http:

IČ / DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

VH atelier, spol. s r.o.**Lidická 960/81 , 602 00 Brno**

Merhautova 1066/126, 613 00 Brno

Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem společnosti

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

49437267 / CZ 49437267

KB Brno-venkov

27-8608850237/0100

NÁZEV AKCE:Projektová dokumentace „**MVE Kamenomlýnská - projekt**“

S přihlédnutím k průběhu jednání v rámci projektu pro územní řízení na stavbu „MVE Kamenomlýnská - projekt“, se smluvní strany dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo. Dodatkem č. 4 se mění a upravují níže uvedené články a body smlouvy o dílo č. O/13/457 následujícím způsobem:

3. Dodací lhůta

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu veřejné zakázky a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo:

Projektovou dokumentaci k územnímu řízení (DUR) neprodleně po dořešení majetkoprávních vztahů dotčených pozemků

Zajištění vyjádření dotčených organizací,
orgánů státní správy pro podání žádosti k ÚR
Podání žádosti k Rozhodnutí o umístění stavby (ÚR)
Vydání pravomocného územního rozhodnutí

do 31. 12. 2019
do 31. 12. 2019
do 90 dnů po podání žádosti ÚR

3.3. Beze změn.

3.4. Beze změn.

4. Cena díla a platební podmínky

Doplnění ceny k projektové dokumentaci pro územní řízení (DUR):

Cena za inženýrskou činnost prováděnou k územnímu řízení pro r. 2019 činí 50.000,00 Kč bez DPH

11. Závěrečná ujednání

11.11. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.

11.12. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

11.13. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

11.14. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

11.15. Ujednání nedotčená tímto dodatkem se nemění.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Hladík
předseda představenstva

.....
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel společnosti

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel