

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **O/13/457**

Číslo smlouvy zhotovitele: 48/13

1. Smluvní strany

Objednatel: Teplárny Brno, a.s.
sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná
Statutární zástupce: Ing. Petr Fajmon, MBA , generální ředitel
Kontaktní osoby:
Zástupce pro věci smluvní: xxx
Zástupce pro věci technické: xxx
IČ: 46347534
DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, Brno – město
Číslo účtu: 32606-621/0100
Plátce DPH: ano
Zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: VH atelier, spol. s r.o.
sídlo : Lidická 960/81 , 602 00 Brno
Korespondenční adresa: Merhautova 1066/126, 613 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel společnosti
Zástupce pro věci smluvní: xxx
Zástupce pro věci technické: xxx
Osoba zodpovědná za vedení zakázky: xxx
Telefon: xxx
Fax: xxx
E-mail: xxx
http: www.vhatelier.cz
IČ / DIČ: 49437267 / CZ 49437267
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-venkov,
Číslo účtu: 27-8608850237/0100
Plátce DPH: ano
Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 12070
(dále jen zhotovitel)

NÁZEV AKCE:

Projektová dokumentace „MVE Kamenomlýnská - projekt“

V souladu s ustanovením článku 3. bod 3.2. smlouvy o dílo č. obj. O/13/457 ze dne 6.11.2013 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1., kterým se mění a upravují níže uvedené ustanovení, a to následujícím způsobem:

3. Dodací lhůta

1. Zhotovitel se zavazuje předat předmět smlouvy na adresu objednatele nejpozději do:

koncept a ekonomické posouzení změnového technického řešení na základě vyjádření Povodí Moravy, s.p. k dokumentaci k územnímu řízení		30 dní od obdržení závazného souhlasného vyjádření Povodí Moravy s.p.
projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, dodání pravomocného územního rozhodnutí dle čl. 2. bod 2.3.1. SoD		do 90 dnů od obdržení výzvy od objednatele
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bod 2.4.1. SoD	koncept technického řešení	do 20 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek	do 60 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
projednání projektové dokumentace pro stavební povolení, vydání pravomocného stavebního povolení dle čl. 2. bod 2.4.2. SoD		do 90 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2. bod 2.6.. SoD		do 90 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečně, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne: 20. 8. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

Ing. Ivo Pospíšil
jednatel společnosti