

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Ev. číslo objednatele: O/13/457

Ev. číslo zhotovitele: 48/13

1. Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:

Zastoupený:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsdou představenstva
a generálním ředitelem

Ing. Vlastimilem Sucháčkem, členem představenstva
a obchodním ředitelem

Kontaktní osoby

ve věcech obchodních:

xxx

ve věcech technických:

xxx

IČ:

46347534

DIČ:

CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno – město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

sídlo:

VH atelier, spol. s r.o.

Lidická 960/81 , 602 00 Brno

Korespondenční adresa:

Merhautova 1066/126, 613 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem společnosti

Zástupce pro věci smluvní:

xx

Zástupce pro věci technické:

xxx

Osoba zodpovědná za vedení zakázky:

xxx

Telefon:

xxx

Fax:

xxx

E-mail:

xxx

http:

www.vhatelier.cz

IČ / DIČ:

49437267 / CZ 49437267

Bankovní spojení:

KB Brno-venkov

Číslo účtu:

27-8608850237/0100

(dále jen zhotovitel)

NÁZEV AKCE:

Projektová dokumentace „**MVE Kamenomlýnská - projekt**“

S přihlédnutím k průběhu jednání v rámci projektu pro územní řízení na stavbu „MVE Kamenomlýnská - projekt“, se smluvní strany dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo. Dodatkem č. 3 se mění a upravují níže uvedené články a body smlouvy o dílo č. O/13/457 následujícím způsobem:

3. Dodací lhůta

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu veřejné zakázky a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo:
Projektovou dokumentaci k územnímu řízení (DUR) neprodleně po dořešení majetkoprávních vztahů dotčených pozemků.

Zajištění vyjádření dotčených organizací, orgánů státní správy pro podání žádosti k ÚR	do 90 dnů po předání DUR
Podání žádosti k Rozhodnutí o umístění stavby (ÚR)	do 90 dnů po předání DUR
Vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 90 dnů po podání žádosti ÚR

3.3. Beze změn.

3.4. Beze změn.

11. Závěrečná ujednání

11.11. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.

11.12. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

11.13. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

11.14. Ujednání nedotčená tímto dodatkem se nemění.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel společnosti

.....
Ing. Vlastimil Sucháček
člen představenstva
a obchodní ředitel