

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/ORI/S/0578

uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : město Orlová
Zastoupený : Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
DIČ : CZ00297577
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu : 103957163/0300
Tel/fax : 596 581 111, 596 581 123

Osoba pověřená k podpisu Dodatku č. 2 na základě pověření ze dne 6. 11. 2018
- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic

Osoba pověřená jednat ve věcech technických :
- Jolana Plášková, realizace investičních akcí, tel. č. 596 581 333, 731 656 608

dále jen objednatel

a

Zhotovitel : PPS Kania s.r.o.
Sídlo podnikání : Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 25838, dne 1.12.2003
Zastoupené : Janem Kaniou, jednatelem společnosti
IČO : 26821940
DIČ : CZ26821940
Bankovní spojení : XXXXXXXXXX
Číslo účtu : XXXXXXXXXX
Tel. : 608924526, 552 301 202
E-mail : jan.kania@pps-kania.cz

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

II. Předmět změny závazku

2.1.

Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce nebytového prostoru č.p. 1000 v Orlové-Lutyni“. Zhotovitel projektu zahájil po zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení včetně zabezpečení vydání

stavebního povolení v právní moci. Ke dni 30. 11. 2018 zhotovitel neobdržel všechna vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury. Vzhledem k prodlení ve vydávání stanovisek části účastníků stavebního řízení nelze dodržet termín plnění.

Dodatek č. 2 řeší změnu termínu plnění.

III.

Předmět Dodatku č. 2

V souladu s čl. X. – „Závěrečná jednání“, odst. 10.3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. – „Termín a místo plnění“, odst. 3.1. Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0578, přičemž jeho nové znění je následující:

III.

Termín a místo plnění

3.1.

Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo v termínu do:

výkonová fáze	Termín předání
1. Zajištění vstupních podkladů	2 měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy
2. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	do 30. 10. 2018
3. a) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení a podání žádosti na stavební úřad	do 31. 1. 2019
b) předání stavebního povolení v právní moci	do 28. 2. 2019
4. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona	do 28. 2. 2019

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0578 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo.

Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 2 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.
5. Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1382/35 ze dne 14. 12. 2016.

V Orlové dne: 12. 12. 2018

V Ostravě dne: 13. 12. 2018

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Ing. Martina Szotkowská
vedoucí odboru rozvoje a investic
na základě Pověření ze dne 6. 11. 2018

.....
Jan Kania
jednatel společnosti