

# Dodatek č.1 k rámcové smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

č. smlouvy zhotovitele: 217 033\_00  
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-2483/2018

s názvem

**Výměna příčných pražců na trati Kostelec u/J-Slavonice I. etapa**

## Čl. 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Lubomírem Křivánkem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: XXX

č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Křivánek, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

XXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“ nebo „investor“ nebo „SŽDC“*)

### 1.2. Zhotovitel:

**SEŽEV-REKO, a.s.** - Vedoucí společník

sídlo: Jarní 898/50, 614 00 Brno-Maloměřice

IČO: 46904859

DIČ: CZ46904859

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 4785

zastoupen: Ing. Josef Rezek, předseda představenstva

bankovní spojení: XXX

č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech technických:

XXX

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

XXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SEŽEV-REKO, a.s., Jarní 898/50, 614 00 Brno-Maloměřice

a

**Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.** - Společník

sídlo: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 60932171

DIČ: CZ60932171

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 2487

zastoupen: Petrem Suchým, předsedou představenstva

bankovní spojení: XXX

č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech technických: XXX

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  
XXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Průmyslová 941

580 01 Havlíčkův Brod

na straně druhé (***dále jen „zhotovitel“***)

*výše uvedené smluvní strany uzavírají tento*

## **Dodatek č.1 k rámcové smlouvě o dílo**

Z důvodu nevyčerpání finančního objemu stanoveného v čl. 5.2 v rámcové smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, Článek č.4 – Termín plnění se mění tak, že druhá věta článku 4.1 se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

Bod 4.1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do 30.06.2019.

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo, beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne .....

Objednatel:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
Ing. Lubomír Křivánek  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

V Brně dne .....

Zhotovitel:  
SEŽEV-REKO, a.s.

.....  
Ing. Josef Rezek  
předseda představenstva

V Havlíčkově Brodě dne.....

Zhotovitel:  
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

.....  
Petr Suchý  
předseda představenstva