

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
kterou uzavřely dne 10. 9. 2018 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

1. ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: [REDAKCE]
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001
zastoupená: [REDAKCE], ředitelem
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

2. J-A stavby s.r.o.
se sídlem: Lípa 343, Lípa, PSČ 763 11
IČ: 04827422, DIČ: CZ04827422
Bankovní spojení [REDAKCE]
zapsaná v obchodním rejstříku vložka C 92132 u Krajského soudu v Brně
Zastoupena: [REDAKCE], jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

Příčemž předmětem smlouvy o dílo je TZ a oprava nádrže

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 9. 2018, kterým se mění ustanovení čl. III. odst. 1 a čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku III. odst. 1 – se mění takto:

Tímto se na základě dohody smluvních stran prodlužuje termín předání díla objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 14. 12. 2018.

Termín plnění byl posunut dohodou smluvních stran na základě nepříznivých klimatických podmínek a úpravou technologie sběru dešťových vod.

2.2. Změna článku IV. odst. 1 – se mění takto:

Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

Cena dle SOD:	2 481 124 Kč
Z toho:	
A) Technické zhodnocení nádrže	1 177 821 Kč
B) Oprava nádrže	1 303 303 Kč

Vícepráce jsou způsobeny odlišnou trasou stávající kanalizace oproti předpokladu projektové dokumentace. Vícepráce činí 44 342 Kč, týkají se technického zhodnocení nádrže. Cenová nabídka na vícepráce je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Cena díla dle dodatku	2 525 466 Kč
Z toho:	
A) Technické zhodnocení nádrže	1 222 163 Kč
B) Oprava nádrže	1 303 303 Kč

Výše uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Položkové rozpočty za jednotlivé vícepráce jsou samostatnou Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla bude fakturována po přechozím odsouhlasení objednatelem zpravidla v měsíčních intervalech. Technické zhodnocení a oprava budou fakturovány samostatně, neboť jsou financovány z různých finančních zdrojů objednatele.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 26. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

██████████, ředitel

.....

██████████, jednatel