

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č.1 smlouvy o dílo SML1800178

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Prodávající: **František Dvořák**
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u : Zhotovitel není zapsán v OR.
Sídlo: Hlavní 115, 691 85 Dolní Dunajovice
IČ: 13063430
DIČ: CZ531004186
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Zastoupen: František Dvořák
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: František Dvořák
Kontaktní osoby ve věcech technických: Aleš Grňa
dále jen „zhotovitel“

Objednatel:

Kupující: **Město Mikulov**
Sídlo: Náměstí 1, 692 01 Mikulov
IČ: 00283347
DIČ: CZ00283347
Zastoupení: Rostislav Košťal, starosta
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Pěncík, tel. +420 778 111 601, pencik@mikulov.cz
Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Dalibor Pěncík, tel. +420 778 111 601, pencik@mikulov.cz
dále jen „objednatel“

II. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci. Jedná se zejména o vícepráce vzniklé nepřesným vytyčením sítí a časovou prodlevu vzhledem k návaznosti na práce prováděné společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Rozsah víceprací/méněprací je doložen položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

III. Cena díla

Článek 5. bod 5.1 Smlouvy o dílo SML1800178 ze dne 15.8 2018 se mění následovně.
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle tohoto dodatku smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle SoD bez DPH:	677.194,54 Kč
DPH 21%:	142.211,46 Kč
cena díla včetně DPH:	819.406,00 Kč

cena dodatku č.1 bez DPH:	23.915,80 Kč
cena díla včetně dodatku č.1 bez DPH:	701.110,34 Kč
DPH 21%:	147.233,17 Kč
cena díla včetně DPH:	848.343,51 Kč

IV. Doba a místo plnění

Článek 4. bod 4.3 Smlouvy o dílo SML1800157 ze dne 15.8 2018 se mění následovně:
Termín dokončení se upravuje **20.12.2018** z důvodu provádění víceprací.

V. Závěrečná ujednání

- V.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML1800178 na akci „Mikulov, pěší propojení ulic Venušina - 1. května“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- V.2 Přílohu smlouvy č.1 a její nedílnou součástí tvoří položkový rozpočet.
- V.3 Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Mikulov (<http://www.mikulov.cz/cz/>) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- V.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření Smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených, rozhodl starosta města Mikulov na základě článku IV. odst. 1 písm. b3 Vnitřní směrnice Městského úřadu č. 1/2018/R pro zadávání veřejných zakázek orgány Města Mikulov, schválené radou města na její schůzi konané dne 27.2.2018, v platném znění.

V Mikulově dne _____

V Dolních Dunajovicích dne _____

za objednatele:
Rostislav Košťál
Starosta

za zhotovitele:
František Dvořák

Přílohy:
Příloha č.1 – položkový rozpočet