

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1075/OIRM/2017 ze dne 15.11.2017



(na základě usn. RM ze dne 19.09.2011 usn. č. 714/2011,  
smlouva o dílo schválena v PS dne 30.10.2017, úkol č. 2  
tento dodatek schválen RM dne 08.10.2018 usn. č.1024/2018)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**  
sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram  
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou  
IČO : 00243132  
DIČ : CZ00243132  
bankovní spojení:   
č. účtu: 

a

1.2. zhotovitel: **IBR Consulting, s.r.o.**  
sídlo : Sokolovská 352/215, 190 00 Praha  
zastoupený: Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem  
IČO : 25023446  
DIČ : CZ25023446  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 235748

### PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.11.2017 smlouvu o dílo na provádění technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu provádění stavby „Objekt zázemí v areálu Nového rybníka“. V průběhu provádění prací dle této smlouvy došlo ke zvýšení časové náročnosti činnosti technického dozoru stavebníka a výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci oproti původnímu předpokladu deklarovanému ve smlouvě o dílo. Na základě uvedených změn oproti smlouvě o dílo, je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### II. ZMĚNY

#### Článek II. Předmět díla odst. 1 se doplňuje takto:

Předmětem smlouvy je též výkon činnosti technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nad původní rámcový předpoklad rozsahu činnosti tak, jak byl definován smlouvou o dílo před zahájením provádění díla (dále jen „původní rozsah“).

#### Článek VI. Cena díla odst. 6.2. se mění takto:

Zhotovitel bude dále oprávněn účtovat objednateli za plnění činnosti technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nad rámec původního rozsahu dle smlouvy o dílo částku 8 400,00 Kč bez DPH za každý týden výkonu této činnosti a to od 15.08.2018. Částka za výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nad původní rámec bude vyúčtována vždy ke konci měsíce činnosti.

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

### III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Příbrami dne:

10 -12- 2018

V ..... dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
**město Příbram**  
Ing. Jindřich Vařeka, starosta

.....  
**IBR Consulting, s.r.o.**  
Ing. František Benč, Ph.D., jednatel