



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 č. j. KRPB-48181-43/ČJ-2018-0600VZ


ke Smlouvě o dílo

č. j. KRPB-48181-32/ČJ-2018-0600VZ

**Čl. I.
Smluvní strany**

Objednatel


Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje



(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel

Obchodní firma: VAŠSTAV, s.r.o.



(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají

d o d a t e k č. 1 č. j. KRPB-48271-57/ČJ-2018-0600VZ

ke Smlouvě o dílo

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XIV. bod 14.2. Smlouvy o dílo č. j. KRPB-48181-32/ČJ-2018-0600VZ, kterou uzavřely dne 12. 6. 2018, že:

Čl. II.

Za Čl. II. Předmět díla odst. 1. se vkládají odst.:

- 2.1.1. Předmět smlouvy – vícepráce,
- 2.1.2. Předmět smlouvy – méněpráce.

a to s následujícím textem:

„2.1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.“

„2.1.2. Předmět smlouvy se snižuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.“

Čl. III.

Cena za dílo uvedená v Čl. IV. odst. 4.1. činí:

původní SoD

bez DPH činí: 18 489 770,55 Kč

slovy: osmnáctmilionůčtyřistaosmdesátdevěttisícsetšedesátkorunčeských padesátpěthaléřů

vícepráce

méněpráce

bez DPH 1 098 520,32 Kč

bez DPH 374 744,77 Kč

Celková cena vč. víceprací a méněprací bez DPH činí: 19 213 546,10 Kč

slovy:

devatenáctmilionůdvěstětřináctisícipětsetčtyřicešestkorunčeskýchdesethaléřů

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo a v příloze č. 1 dodatku č. 1).

Čl. IV.

V Čl. III. „**Místo a doba plnění**“ se v odst. 3.3 text: „Termín dokončení prací: 14. 12. 2018 mění následovně: „**Termín dokončení prací: 31. 1. 2019.**“

Čl. V.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. j. KRPB-48181-32/ČJ-2018-0600VZ zůstávají v platnosti beze změny.


2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.

3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží jeden stejnopis.


4. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, obsah tohoto dodatku je považován za určitý a srozumitelný a jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.

5. Tento dodatek č. 1 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu a jednu přílohu o 29 (slovy: dvaceti devíti) stranách textu.

Podepsáno elektronicky v Brně



Podepsáno elektronicky v Brně



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **112018** **PČR Znojmo**

Objekt: **901** **Keramická krytina**

Rozpis		
Objekt		IČO
		DIČ
Základní cena		IČO
		DIČ

Rozpis ceny

Celkem

HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	
Rekapitulace daní	
Základ pro sníženou DPH	
Snížená DPH	
Základ pro základní DPH	
Základní DPH	
Zaokrouhlení	
Celkem s DPH	

v _____ dne **17.10.2018**

Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			
762	Konstrukce tesařské	PSV			
764	Konstrukce klempířské	PSV			
765	Krytiny tvrdé	PSV			
783	Nátěry	PSV			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	112018	PČR Znojmo
O:	901	Keramická krytina



SOUPIS PRACÍ - Odpočet ze smluvního rozpočtu

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

01 - Část A - uзнatelné

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:


#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Uchazeč:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	765	Krytina skládaná				43 457,79
132	K						
133	K						
134	K	765111305					
	VV						
135	K						
	VV						
136	K						
137	K						

Detail položky - Kotva pro kotvení EPS - systém Spiral Anksys pro kategorie materiálů A, B, C, D, E


Podrobné informace

Doplňující popis

Ceny jiných délek na vyžádání

Kod Ty: Mst Kód	Popis Popis rozměrové varianty	Kód dodavatele	Výrobce Prodejce J. cena bez DPH	Hmotnost	Akoce
 415 Z x0 415Zx0105	Kotva pro kotvení EPS - systém Spiral Anksys pro kategorie materiálů A, B, C, D, E		Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.		

...	01	SA 15+ 14/140 mm, balení 1 ks
...	02	SA 15+ 14/160 mm, balení 1 ks
...	03	SA 15+ 14/180 mm, balení 1 ks
...	04	SA 15+ 14/200 mm, balení 1 ks
...	05	SA 15+ 14/220 mm, balení 1 ks
...	06	SA 15+ 14/240 mm, balení 1 ks
...	07	SA 15+ 14/260 mm, balení 1 ks
...	08	SA 15+ 14/280 mm, balení 1 ks
...	09	SA 15+ 14/300 mm, balení 1 ks
...	10	SA 15+ 14/320 mm, balení 1 ks
...	11	SA 15+ 14/340 mm, balení 1 ks
...	12	SA 15+ 14/360 mm, balení 1 ks




Detail položky - Kotva pro kotvení MW - systém Spiral Anksys pro kategorie materiálů A, B, C, D, E

Podrobné informace

Doplňující popis

Ceny jiných délek na vyžádání

Kos. Tv. Mat. Kód	Popis	Popis rozměrové varianty	Kód dodavatele	Výrobce Prodejce J. cena bez DPH	Hmotnost	Akce
 415 Z x0 415Zx0106	Kotva pro kotvení MW - systém Spiral Anksys pro kategorie materiálů A, B, C, D, E			<u>Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.</u>		
01	SA-W 14/170 mm + SM 70, balení 1 ks		SAW 170			
02	SA-W 14/190 mm + SM 70, balení 1 ks		SAW 190			
03	SA-W 14/210 mm + SM 70, balení 1 ks		SAW 210			
04	SA-W 14/230 mm + SM 70, balení 1 ks		SAW 230			
05	SA-W 14/250 mm + SM 70, balení 1 ks		SAW 250			
06	SA-W 14/270 mm + SM 70, balení 1 ks		SAW 270			
07	SA-W 14/290 mm + SM 70, balení 1 ks		SAW 290			




Detail položky - Expanzní výplňová hmota pro kotevní systém Spiral Anksys

Podrobné informace

Doplňující popis

Každé balení je dodáváno s přizpůsobenými délkami aplikačních trubiček, dle délky objednaných kotev. Expanzní hmoty Spiral Anksys® Foam (SAF1 / SAF3) jsou nedílnou součástí každé dodávky kotev.

Kce Tv. Mat. Přeo	Popis	Výrobce Prodejce	J. cena bez DPH	Hmotnost	Akce
	Popis rozměrové varianty	Kód dodavatele			
 415 Z x0 415Zx0107	Expanzní výplňová hmota pro kotevní systém Spiral Anksys	Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.			



Detail položky - Příslušenství pro kotevní systém Spiral Anksys

Kód	Popis	Kód dodavatele	Výrobce	Prodejce	J. cena bez DPH	Hmotnost	Objem
-----	-------	----------------	---------	----------	-----------------	----------	-------




415 X x0
415Xx0107


Příslušenství pro kotevní systém Spiral Anksys

[Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.](#)

- 01 Aplikační přípravek SAT 150, balení 1 ks
- 02 Aplikační přípravek SAT 200, balení 1 ks
- 03 Aplikační přípravek SAT 250, balení 1 ks
- 04 Aplikační přípravek set, balení 1 ks
- 05 Montážní kufřík Spiral Anksys, balení 1 ks
- 06 Unášec SMT (pro SM/70), balení 1 ks
- 07 Aplikační sada pro MW (SMT + 2xSAT), balení 1 ks
- 08 Aplikační svorka pro provádění sanace ETICS, balení 1 ks



Položkový rozpočet stavby



Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

v _____

dne

17.10.2018


Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
Cena celkem						


Položkový rozpočet

S.	ÚO PČR Znoimo
	

Rozbor jednotkových cen Spiral Anksys :




Položkový rozpočet stavby



Rozpis ceny

Celkem

HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %
Snížená DPH	15 %
Základ pro základní DPH	21 %
Základní DPH	21 %

Zaokrouhlení



v _____

dne

17.10.2018


Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				100
C						100

Položkový rozpočet



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **112018** **PČR Znojmo**



Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			


Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15	%		
Snížená DPH	15	%		
Základ pro základní DPH	21	%		
Základní DPH	21	%		
Zaokrouhlení				

v _____ dne **17.10.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
784	Malby	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

Položkový rozpočet stavby

IČO

DIČ

IČO

DIČ

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

v _____


dne _____

17.10.2018

Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	112018	PČR Znojmo
O:	904	Úprava nadokenních překladů



Položkový rozpočet stavby

IČO

DIČ

IČO

DIČ

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____

dne _____

17.10.2018

Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				

Položkový rozpočet


S:	112018	PČR Znojmo
O:	906	Podpření střechy přístavku budovy C



Položkový rozpočet

S:	112018	PČR Znojmo
O:	906	Podpření střechy přístavku budovy C

Položkový rozpočet stavby



Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			


v _____

dne **17.10.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů



Položkový rozpočet

S:	112018	PČR Znojmo
O:	907	Prahy k francouzským oknům

