

Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. Centrum Krystal/117353-1/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl., zejména ust. § 2623 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi těmito smluvními stranami

Článek I. Smluvní strany

Název: **UNIVERZITA KARLOVA**
(Centrum Krystal)
Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 – Staré Město
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: ČS,a.s., číslo účtu: 4301989359 / 0800
Zastoupena:
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslavou Oliveriusovou, kvestorkou

- ve věcech technických: Ing. Ladislav Kudrna, Centrum Krystal
e-mail: kudrna@krystal.cuni.cz
Ing. Jan Poul, Centrum Krystal
e-mail: poul@krystal.cuni.cz

nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/název: RENASTAV s.r.o.
Sídlo: Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu : 180604775/0300
IČ: 26735580
DIČ: CZ26735580
Zastoupena:
- ve věcech smluvních: Ján Potanka
- ve věcech technických: Ján Potanka

zapsaný v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze C 90477
ID datové schránky : ngaw7zv
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“).

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2018 Smlouvu o dílo č. 117353-1/2018 (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla zhotovitel objednateli v souladu se smlouvou nahlásil skryté vady a poškození lodží, které svým rozsahem převyšují očekávaný předpoklad. Tento rozsah havarijního stavu lodží potvrdil i technický dozor objednatele. Na základě shromážděných informací se smluvní strany ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na provedení oprav nad rámec původní smlouvy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“) rozšiřují předmět plnění o práce definované v příloze č. 1a tohoto dodatku.
4. Cena díla se navyšuje o smluvený rozsah prací. Smluvní strany nahrazují tabulku uvedenou v čl. IV. Cena díla novou tabulkou uvedenou zde:

	celkové finanční prostředky
Cena celkem v Kč bez DPH	7 237 375,00
sazba DPH v %	21%
DPH celkem v Kč	1 519 848,75
Cena celkem v Kč včetně DPH	8 757 223,75

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky obdrží zhotovitel.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy.
3. Jiná ustanovení smlouvy tímto dodatkem nejsou dotčena.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1a.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu. Účinnosti tento dodatek nabude dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha :

Příloha č. 1a – rozšířený výkaz výměr

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Objednatel
Univerzita Karlova
Ing. Miroslava Oliveriusová
kvestorka

.....
Zhotovitel
RENASTAV s.r.o.
Ján Potanka
Jednatel společnosti