

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 5. 2018 (dále jen „Dodatek“)

### 1. Smluvní strany

Objednatel	
<b>Název:</b>	Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
<b>Zapsána:</b>	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422
<b>Sídlo:</b>	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
<b>Zastoupena:</b>	Jméno a příjmení: Ing. Ferdinandem Kubáníkem, jednatelem
	E-mail: [REDACTED]
	Mobil: [REDACTED]
<b>IČ/DIČ</b>	25583905 CZ25583905
<b>Bankovní spojení:</b>	[REDACTED]
<b>Číslo účtu:</b>	[REDACTED]
<b>Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED]
	E-mail: [REDACTED]
	Mobil: [REDACTED]

Zhotovitel	
<b>Název:</b>	SANIZO, spol. s r.o.
<b>Zapsána:</b>	v OR vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 47074
<b>Sídlo:</b>	Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod
<b>Zastoupena:</b>	Jméno a příjmení: Antonínem Strakou a Zdeňkem Něničkou, jednatelem
<b>IČ/DIČ:</b>	26945509 CZ26945509
<b>Bankovní spojení:</b>	[REDACTED]
<b>Číslo účtu:</b>	[REDACTED]
<b>Kontaktní osoba:</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED]
	E-mail: [REDACTED]
	Mobil: [REDACTED]

### 2. Preambule a účel Dodatku

- (1) Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 19 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 18. 5. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 3 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě.
- (2) Účelem Dodatku je změna rozsahu díla, a s tím souvisejí změna ceny díla. Změna rozsahu díla byla zjištěna při předání a převzetí díla.

### 3. Změna rozsahu díla

- (1) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla z důvodu omezení předmětu – méněprací.
- (2) Méněpráce se týkají:
  - stavebních prací souvisejících s klempířskými a zámečnickými pracemi
- (3) Rozsah méněprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

**Příloha č. 1** Rozsah méněprací

#### 4. Změna ceny díla

(1) Smluvní Cena díla, po odpočtu méněprací, činí:

<b>Cena celkem bez DPH</b> (zaokrouhleno na celé koruny)	<b>1 352 074,00 Kč</b>
DPH 21% (zaokrouhleno na celé koruny)	283 936,00Kč
<b>Cena celkem s DPH</b> (zaokrouhleno na celé koruny)	<b>1 636 010,00 Kč</b>

#### 5. Závěrečná ustanovení

- (1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku.
- (2) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.
- (3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
- (4) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- (5) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

V Uherském Brodě dne .....

V Uherském Brodě dne .....

.....  
Podpis Zhotovitele

.....  
Podpis Objednatele