

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ České Heřmanice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 500	18 000	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	1 800	21 600	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu (v trvalých i mimo trvalé porosty)	ha	625	510	318 750	31.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	625	125	78 125	30.6.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	175	850	148 750	31.5.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	20	900	18 000	28.2.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	625	175	109 375	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					712 600,- Kč	28.2.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	625	280	175 000	28.4.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	ks	10	900	9 000	28.4.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks	7	200	1 400	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	400	10 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	180	21 600	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	200	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	625	400	250 000	31.1.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	31.3.2018
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					479 000,- Kč	31.3.2018
3.3	Mapové dílo	ha	625	250	156 250	do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					156 250,- Kč	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	350	370	129 500	31.10.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					129 500,- Kč	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	712 600,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	479 000,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	156 250,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	129 500,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 477 350,- Kč
DPH 21% v Kč	310 244,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 787 594,- Kč

V Pardubicích dne 27.2.2015

Ve Vysokém Mýtě dne 27.2.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera
 ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
 Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti