



DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č.j. HSJI-4206-13/E-2016


uzavřené dne 26. 3. 2018 na akci

„OPŽP – PS Velká Bíteš – zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat“

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

se sídlem: Jihlava, Ke Skalce 4960/32, PSČ 586 04
zastoupený: plk. Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem HZS Kraje Vysočina
IČO: 708 85 184
bankovní spojení :
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
E-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

VESTAV group s.r.o.

se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
zastoupený: Janem Večeře, jednatelem
zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 51087
IČO: 276 75 912
DIČ: CZ27675912



bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
E-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 3. 2018 je změna termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla v důsledku projednávání možnosti provedení dodatečných stavebních prací s poskytovatelem dotace a správcem programu. Potřeba provedení těchto prací vznikla v průběhu realizace díla.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s Čl. VIII., odst. (4). Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek III. Způsob zhotovení a předání díla, odst. (2) se mění a nově zní takto:

(2) Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději **20. 5. 2018**.

Dílo bude realizováno ve dvou dílčích etapách, které budou provedeny v těchto termínech:

1. etapa – zateplení pláště včetně fasády, výměna garážových vrat: **od zahájení prací - do 14. 12. 2018**

2. etapa – výměna střešního pláště, dokončovací práce: **od 1. 3. 2019 do 20. 5. 2019**.

Místem předání díla je **požární stanice Velká Bíteš, Za Loukama 583, 595 01 Velká Bíteš, HZS Kraje Vysočina**.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní HZS Kraje Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění této zákonné povinnosti je dodatek do tří měsíců od jeho podpisu zrušen od samého počátku.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv, vedené Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené v dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva stejnopisy obdrží objednatel.

V Jihlavě dne 13.12.2018

Ve Vyškově dne 13.12.2018

za objednatele:

za zhotovitele:

