

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Město Stod

nám. ČSA 294, 333 01 Stod

IČ 00257265

objednatele zastupuje Bc. Jiří Vlk, starosta města

dále jen „objednatel“

a

2.

DYBS Plzeň s.r.o.

se sídlem Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň

IČ: 62621033

DIČ: CZ62621033

Zhotovitel je plátce DPH.

zastupuje: Dobroslav Bořík, jednatel

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tento

dodatek č.2

Tento dodatek mění pouze články a ustanovení níže uvedené. Ostatní ustanovení smlouvy zůstává v platnosti. Ke změnám došlo v důsledku změny povrchu cyklostezky a dostupnosti technologie, kterou zhotovitel nakupuje u třetích stran. Recyklát s postříkem bude nahrazen živíci.

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v následujících termínech:

Termín zahájení stavebních prací:

1. července 2018

Termín dokončení stavebních prací:

do 3. prosince 2018

2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.

Ve **Stodě** dne 27. 11. 2018

.....
Bc. Jiří Vlk
starosta
za obj

.....
Dobroslav Bořík
jednatel
za zhotovitele