



Smlouva o dílo – dodatek č. 6

č. j. 0836/2017/OI/1050

č. smlouvy zhotovitele OSM170028

Komunitní centrum Hloubětínská 55

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
Sídlo:	Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IČO:	186 26 084
DIČ:	CZ186 26 084
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2326
Zastoupen:	██████████ jednateli společnosti
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	4012303031/0100

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)



Změna čl. 4. – Doba plnění

4.1 mění se odstavec dokončení díla na text: „nejpozději do 30. 6. 2019“


Změna čl. 16. – Závěrečná ustanovení

doplňují se odstavce:

- 16.23 Uzavření dodatku č. 6 schválila dne 3. 12. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 715/RMČ/2018.
- 16.24 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0836/2017/OI/1050 ze dne 4. 12. 2017, dod. č. 1 ze dne 31. 1. 2018, dod. č. 2 ze dne 11. 6. 2018, dod. č. 3 ze dne 22. 6. 2018, dod. č. 4 ze dne 1. 8. 2018 a dod. č. 5 ze dne 9. 8. 2018 zůstávají v platnosti.

V Praze dne: 12. 12. 2018

V Praze dne: 4. 12. 2018



.....
arosta



EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY spol. s r.o.
Náchodská 2421 -4-
193 00 Praha 9