

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřená podle § 2586 a souvisejících Občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

objednatel

s investorem:

sídlm:

IČ:

Město Moravský Krumlov

nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

00293199

oprávněný zástupce:

zastoupený ve věcech kontaktních:

zastoupený ve věcech technických:

Mgr. Tomáš Třetina, starosta města



Mgr. Tomáš Třetina, starosta města

bankovní spojení:

číslo účtu:



(dále jen "objednatel")

a

zhotovitel

s obchodní firmou:

sídlm:

IČ:

DIČ:

sport cité + s.r.o.

Bílovice 519, 687 12 Bílovice

04929845

CZ04929845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou C 92673

oprávněný zástupce:

zastoupený ve věcech kontaktních:

zastoupený ve věcech technických:

Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti



bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen "zhotovitel")

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je změna v článku 3 - Čas plnění a v článku 4 – Cena díla Smlouvy o dílo č. 0164/2018 uzavřené dne 15. 6. 2018 na akci „Víceúčelové hřiště ZŠ Ivančická, Moravský Krumlov“. Doba plnění je vyvolána klimatickými podmínkami, je nutné vrchní (finální) vrstvu z polyuretanu 2,5 granulát EPDM (1-4 mm) provést při teplotách 10 °C až 25 °C, nesmí pršet a vlhkost vzduchu musí být do 70 %. V případě jiných parametrů je pokládka možná, ale zvyšuje se riziko možných nežádoucích účinků. V případě nedodržení výše uvedených podmínek, výrobce nenese odpovědnost za případné reklamace. Změna ceny díla je z důvodu méněprací vzniklých v průběhu realizace díla. Soupis méněprací je přílohou tohoto dodatku.

3. Čas plnění

V článku 3 b) – Čas plnění se doba realizace díla mění takto:

- předpokládaný termín dokončení díla je nejpozději do: 30. 05. 2019

4. Cena díla

4.1 Cena stavebních prací (díla) se mění takto:

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	3 994 881,87 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	46 400,00 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH:	3 948 481,87 Kč
<u>DPH (21 %)</u>	<u>829 181,19 Kč</u>


Cena díla dle Dodatku č. 2 vč. DPH	4 777 663,06 Kč
---	------------------------

4.2 Cena dodatku č. 2 ruší a nahrazuje cenu díla dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

5. Zvláštní a závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- 5.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 5.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový rozpočet méněprací
- 5.4 Tento Dodatek č. 2 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 3. schůzi konané dne 11. 12. 2018.

V Moravském Krumlově, dne 12. 12. 2018 V Bílovicích, dne 12. 12. 2018



Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Víceúčelové hřiště Moravský Krumlov
O:	
R:	Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Celkem	46 400,00
---------------	------------------