



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Oprava objektu altánu v Tyršových sadech ve Šternberku“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 524/18/S/OSMM/1

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta města
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
ID datové schránky:
bankovní spojení:
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Karel Zelinka – stavební firma**
zastoupený ve věcech smluvních: Karel Zelinka, jednatel
sídlo:
IČ: 11568992
DIČ: CZ6010161047
bankovní spojení:
dále jen „zhotovitel“

II.

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro realizaci vnějších finálních omítek a ostatních mokrých procesů a na základě dohody mezi zhotovitelem stavby a objednatelem stavby, se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 524/18/S/OSMM uzavřené dne 03.10.2018.

III.

Čl. III. Lhůty a termíny se původní text:

3. Termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: do 15.12.2018

nahrazuje textem

3. Termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: do **30.04.2019**

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti nezměněna.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 524/18/S/OSMM Rada města Šternberka dne 05.12.2018 usnesením č. 81/3.

Ve Šternberku dne: 07.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság
starosta

Karel Zelinka
jednatel