

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Jednající ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA, starostou města

ve věcech technických : Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb

Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881

DIC: CZ00293881

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 224 741/0100

Zástupce ve věcech technických (technický a autorský dozor stavebníka): Bc. et. Bc. Michal Štancl

2. Zhotovitel:

Pavel Pígl

Sídlo: Pavlice 186

Zapsán: v živnostenském rejstříku

Jednající/Zastoupený: Pavlem Píglem

IČ: 47449292

DIC: 6806221004

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: 5500

Číslo účtu: 598638601/5500

Zástupce ve věcech technických: Pavel Pígl

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 28. 2. 2018 uzavřeny smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě IV. etapa – výměna oken**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla z důvodu neprovádění části bednění oken.

Článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo zní:

Celková cena bez DPH: 3 881 905 Kč bez DPH

Pro účely fakturace, rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH. Objednatel prohlašuje, že objekt Louckého kláštera je používán částečně k ekonomické činnosti a ve smyslu Informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou stavbu aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 92a odstavec (2) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projeven jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 19. 11. 2018 usnesením č. 4/2018, bodem č. 96.

Příloha č. 1 – Změnový rozpočet

Ve Znojmě dne: 6. 12. 2018

V Pavlicích dne: 11. 12. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Jan Grois, MBA
Starosta

.....
Pavel Pígl

Příloha č. 2

Subdodavatel – repase ocelových oken

Pavel Nejedlík, Láz 74, 675 41, IČ: 449481166, DIČ: CZ6608112236