




Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy

č.j.: HSJI-4206-23/E-2016 ze dne 22. 4. 2018

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

příkazce: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
se sídlem: Jihlava, Ke Skalce 4960/32, PSČ 586 04
zastoupen: plk. Mgr. Jiřím Němcem, krajským ředitelem
IČO: 708 85 184
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:

(dále jen „příkazce“)

a

příkazník: Mgr. Radim Kočvara
se sídlem: Zářičí 92, 768 11 Chropyně
IČO: 730 68 021
DIČ: 
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefonní číslo:
e-mail:
podnikající fyzická osoba zapsaná Městským úřadem v Kroměříži – Obecní živnostenský úřad, č.j. 
(dále jen „příkazník“)



II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené dne 22. 4. 2018 z důvodu změny termínu realizace a dokončení veřejné zakázky na stavební práce „OPŽP – PS Velká Bíteš – zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat“.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. IX., odst. 7. Příkazní smlouvy na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Příkazní smlouvy takto:

1) Článek III. Práva a povinnosti příkazníka, odst. 5 se mění a nově zní:

5. Příkazník se zavazuje vypracovat závěrečnou zprávu doplněnou fotodokumentací v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 2x v digitální podobě. Závěrečná zpráva musí být předána příkazci na hmotném nosiči informace do 20. 5. 2019.

2) Článek VI. Doba plnění a místo plnění, odst. 2, 3 se mění a nově zní:

1. Předpokládaná doba provádění činnosti biologického dozoru na staveništi je stanovena nejdéle do 20. 5. 2019. Práce na staveništi budou probíhat ve 2 etapách – 1. etapa: srpen 2018 - 14. 12. 2018, 2. etapa: 1. 3. 2019 – 20. 5. 2019.
2. Příkazník ukončí činnost biologického dozoru dnem protokolárního předání závěrečné zprávy, nejpozději 20. 5. 2019.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
2. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek Příkazní smlouvy byl uveden v evidenci smluv, vedené Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené v dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

3. Tento dodatek byl vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 stejnopis obdrží příkazník, 2 stejnopisy obdrží příkazce.

V Jihlavě dne *13.12.2018*

V Záříci dne *13.12.2018*



Projekt „Stanice Velká Bíteš – zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat“ (registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0003329) je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.