

DODATEK č.1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ze dne 8. 11. 2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č.1 tohoto znění:

SMLUVNÍ STRANY

a) Objednatel:

Název: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje**
Sídlo: **Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary**
IČ: **70883611**
DIČ: **CZ70883611**
není plátcem DPH
Jejíž jménem jedná: **plk. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje**
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Číslo účtu: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Kontaktní osoba: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
E-mail: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Telefon: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

(dále jen „Objednatel“)

a

b) Zhotovitel:

Název: **Gvoždík s.r.o.**
Sídlo: **Zlatá 962/12, 360 06 Karlovy Vary - Rybáře**
IČ: **28001869**
DIČ: **CZ28001869**
Jejíž jménem jedná: **Tomáš Gvoždík – jednatel společnosti**
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Číslo účtu: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Kontaktní osoba: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
E-mail: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Telefon: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20920.

(dále jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Vzhledem k nutnosti řádné realizace a dokončení díla se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 11. 2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva o dílo“), v následujícím znění:

1. Tímto dodatkem se ustanovení čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím textem:

3. 1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do 21. 12. 2018.

2. V ostatních částech zůstává výše uvedená Smlouva o dílo beze změn.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu s tím, že Objednatel obdrží 2 výtisky a Zhotovitel jeden.

V Karlových Varech dne: 14. 12. 2018

V Karlových Varech - Rybářích dne: 14. 12. 2018

.....
Za Objednatele:

plk. Ing. Václav Klemák
ředitel Hasičského záchranného
sboru Karlovarského kraje

.....
Za Zhotovitele:

Tomáš Gvoždík
jednatel společnosti
Gvoždík s.r.o.