

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 301312652

uzavřený podle § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ)

## SMLUVNÍ STRANY

### OBJEDNATEL:

#### **SAKO Brno, a.s.**

se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

IČ: 60713470

DIČ: CZ60713470

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371  
zastoupená: Ing. Janou Drápalovou, předsedkyní představenstva a Mgr. Martinem  
Fadrným, místopředsedou představenstva

#### **Kontaktní osoby:**

ve věcech obchodních: Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti  
XXX, XXX

ve věcech technických: XXX, XXX  
XXX, XXX

Bankovní spojení: XXX, číslo účtu XXX(SWIFT code: XXX)

dále jen „Objednatel“

### ZHOTOVITEL:

#### **Siemens, s.r.o.**

se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13

#### **Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery**

se sídlem Olomoucká 7/9, PSČ 618 00 Brno

IČ: 00268577

DIČ: CZ00268577

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 625

zastoupená Ing. Vladislavem Poledníkem, vedoucím obchodu Servisu turbín v plné  
moci a Ing. Pavlínou Rosovou, vedoucí controllingu Servisu turbín v plné moci

#### **Kontaktní osoby:**

ve věcech obchodních: XXX, XXX  
XXX, XXX

ve věcech technických: XXX, XXX  
ve věcech realizace díla a reklamací: XXX, XXX

Bankovní spojení: XXX, číslo účtu XXX, IBAN: XXX, swift: XXX

dále jen „Zhotovitel“

## I.

- 1) Smluvní strany spolu dne 30. 7. 2018 uzavřely SMLOUVU O DÍLO č. 301312652 (dále jen „**Smlouva**“)
- 2) Dle čl. XXI. odst. 4) Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tímto dodatkem.

## II.

### Předmět díla

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně čl. I. Smlouvy, která se nově doplňuje o odst. 4) v tomto znění:
  - 4) Smluvní strany se dohodly na převozu níže specifikovaných dílů turbíny do výrobního závodu, kde bude proveden revizní nález a očištění. Převezeny budou následující díly: rotor, vrchní díl turbínové skříně, bloky RZV a RV, ložiska, nosiče.

## III.

### Převoz turbíny

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Smlouvy, která se mění v tomto znění:
  - 1) Místem plnění pro provedení inspekce turbogenerátoru je: SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno.
  - 2) Místem plnění pro provedení revizního nálezu a očištění dílců dle čl. II. Tohoto dodatku je: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery, Olomoucká 7/9, 618 00 Brno.

## IV.

### Ostatní

- 1) Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. VI. odst. 2) Smlouvy, která se nově doplňuje o bod v následujícím znění:
  - Zhotovitel předloží Objednateli potvrzení o pojištění dopravy a montážní pojištění, a to do 5 pracovních dní od podpisu tohoto dodatku

## IV.

### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Smluvní strany prohlašují, že uzavírají tento dodatek s nejlepším vědomím toho, že veškeré změny neodporují původnímu znění Smlouvy a vyjadřují jejich pravou vůli změnit obsah Smlouvy.
- 2) Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po jednom.

V Brně dne

V Brně dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Karel Jelínek  
ředitel společnosti

Petr Horáček  
Vedoucí útvaru realizace projektů  
Servis turbín

Ing. Pavlína Rosová  
Vedoucí útvaru controlling  
Servis turbín