

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. JS/0283/2018/OKS ze dne 20.09.2018

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Valašské Meziříčí
se sídlem:	Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený:	starostou
IČ:	00 304 387
DIČ:	CZ 00 304 387
bankovní spojení:	
č.účtu:	
osoba oprávněná k jednání	
ve věcech technických:	
Telefon:	
e-mail:	
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	JV PROJEKT VH s.r.o.
se sídlem:	Kosmákova 1050/49, Židenice, 615 00 Brno
Zastoupený:	jednatel společnosti
IČO:	269 17 581
DIČ:	CZ26917581
bank. spojení:	
číslo účtu:	
osoba oprávněná k jednání	
ve věcech smluvních:	jednatel společnosti
osoba oprávněná k jednání	
ve věcech technických:	
tel. číslo:	
email:	
Zapsaný u Krajského soudu v Brně C 45356.	

dále jen „zhotovitel“

dále též obecně „smluvní strany“

II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace, která bude přílohou žádosti o územní rozhodnutí, žádosti o stavební povolení a pro provádění stavby, včetně soupisu prací a výkazu výměr, položkového rozpočtu, inženýrské činnosti, průzkumných prací a vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci „**ZŠ Žerotínova – hospodaření s dešťovou vodou a revitalizace areálu školy vč. Parkovišť**“. Pro zjednodušení stavebního řízení po konzultaci se stavebním úřadem, zhotovitel požádal o uzavření dodatku. Tyto skutečnosti vyvolají úpravu harmonogramu projektu a platebního kalendáře.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že: .

1. Článek II. Předmět smlouvy v odstavci 1 se Text: „Projektová dokumentace, která bude přílohou žádosti o územní rozhodnutí, žádosti o stavební povolení“ nahrazuje takto: „Projektová dokumentace, která bude přílohou žádosti o společné povolení.
2. Článek II. Předmět smlouvy, odstavec 2, odrážka a, b se mění takto:

Dílo bude nově rozděleno na následující dílčí části:

a) Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání společného rozhodnutí:

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a její přílohy č.8 týkající se obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení,

b) Neobsazeno

3. Článek II. Předmět smlouvy, odstavec 2, odrážka d se mění takto:

d) Inženýrská činnost:

Vypracování dokladové části dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a to v rozsahu: dle její přílohy č. 6 žádost o vydání společného povolení.

4. Článek II. Předmět smlouvy, odstavec 3, odrážka a,b se mění takto:

a) Dílo dle odstavce 2, písm. a) tohoto článku bude zhotovitelem předáno 5 x v tištěné podobě a 2x v digitalizované formě, se zajištěním ochrany proti virům. Smluvní strany se dohodly, že elektronická podoba díla bude předána 1x ve formátu DWG (výkresová část), DOC (textová část), XLS (tabulková část) a 1x kompletně v digitalizované formě ve formátu PDF. Případné vícetisky budou uplatněny samostatnou objednávkou.

b) Neobsazeno.

5. Článek III. Cena díla, odstavec 1, odrážka a,b se mění takto:

a) Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání společného povolení:

Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání společného povolení bez DPH	430.000,-
DPH 21%	90.300,-
Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání společného povolení včetně DPH	520.300,-

b) Neobsazeno

6. Článek III. Cena díla, odstavec 2, se mění takto:

Cena celkem za provedení celého díla:

Cena celkem v Kč bez DPH	664.900,-
DPH 21%	88.620,-
Cena celkem v Kč včetně DPH	804.529,-

7. Článek IV. Platební podmínky, odstavec 1, se mění takto:

- Cena díla bude hrazena na základě daňových dokladů – faktur vystavených zhotovitelem: první faktura bude vystavena po provedení sond a průzkumů a bude vystavena na částku dle článku III., odstavec 2., **odrážka e**, druhá faktura bude vystavena po odevzdání projektové dokumentace pro společné povolení stavby a bude vystavena na částku dle článku III., odstavec 2., **odrážka a**. Poslední faktura bude vystavena po vydání povolení stavby a odevzdání dokumentace pro provedení stavby a bude vystavena na částku dle článku III., odstavec 2., **odrážka c,d**. Součástí faktur budou dílčí předávací protokoly.

Článek V. Doba a místo plnění, odstavec 1, odrážka a,b, c se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat dílo v následujícím termínu:

a) Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání společného povolení:

zahájení: ihned po podpisu smlouvy

ukončení a předání díla: do 22.2.2019

b) Neobsazeno

c) Projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. soupisu prací a výkazu výměr:

ukončení a předání díla: do 2 měsíců od vydání společného povolení

d) Inženýrská činnost

zahájení: ihned po podpisu smlouvy

ukončení a předání části díla ke společnému povolení: předpoklad 2 měsíce od odevzdání PD pro společné povolení stavby (dle činnosti orgánů státní správy)

8. V článku VII, odst. 1 se text: jako přílohu žádosti o územní rozhodnutí, žádosti o stavební povolení nahrazuje takto: jako příloh žádosti o vydání společného povolení.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 20.9. 2018 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 20.11. 2018, pod bodem R 03/14.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto Dodatku č. 1 a všech údajů uvedených v tomto Dodatku č. 1 a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Valašském Meziříčí dne 29.11.2018

V Brně dne 29.11.2018

.....
Město Valašské Meziříčí
starosta
-objednatel-

.....
JV PROJEKT VH s.r.o.
jednatel
-zhotovitel-