

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: SŽDC Čelákovice - ZL č. 1

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.11.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-71 464,24
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-71 464,24
DPH základní 21,00% ze	-71 464,24
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	-86 471,73

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: SŽDC Čelákovice - ZL č.1

Místo:

Datum: 12.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-71 464,24	-86 471,73
ZL01	Nátěry	-71 464,24	-86 471,73
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-71 464,24	-86 471,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SŽDC Čelákovice-ZL01

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-71 464,24
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-71 464,24
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-71 464,24	-15 007,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-86 471,73
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SŽDC Čelákovice-ZL01

Místo:

Datum:

12.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-71 464,24
PSV - Práce a dodávky PSV	-71 464,24
783 - Dokončovací práce - nátěry	-71 464,24
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-71 464,24

ROZPOČET

Stavba: SŽDC Čelákovice-ZL01

Místo:

Datum:

12.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-71 464,24

PSV - Práce a dodávky PSV

-71 464,24

783 - Dokončovací práce - nátěry

-71 464,24

57	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s oškrábáním	m2	23,111	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

1,2*0,34*12+1,2*0,31*6+1,5*0,77*2+1,2*0,51*5+1,38*0,35*6+1,2*0,43*4+0,85*0,43*2+1,2*0,41*10

23,111

58	K	783221112	Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) matný povrch 1x antikorozi, 1x základní 2x email	m2	23,111	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

1,2*0,34*12+1,2*0,31*6+1,5*0,77*2+1,2*0,51*5+1,38*0,35*6+1,2*0,43*4+0,85*0,43*2+1,2*0,41*10

23,111

59	K	783101201	Obroušení a očištění podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	-95,040	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	------

Poznámka k položce:

Jedná se o orientační rozměry vnějšího otvoru

4*1,1*2,1+3*1,1*2+2*0,75*2,2+4*1,1*2,2+6*1,1*1,2+2*0,9*1,2+2*1,1*2,1"okna 1NP pouze vnější strana"

43,520

16*1,1*1,8"okna 2NP pouze vnější strana"

31,680

8*1,1*1,6+2*1,5*1,6+0,6*1,6"okna 3NP pouze vnější strana"

19,840

Součet

95,040

60	K	783621123	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch, základní impregnační nátěr, 2x email a 2x plné tmelení s mezibroušením	m2	-95,040	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

Poznámka k položce:

odstín a provedení dle zástupce investora na místě

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **156041**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 8416721b-efda-4e57-a3a0-1476ed8410da

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **14.12.2018 16:49:55**



5586710a-b4c5-4efb-b97d-a30afb527e2b