

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla: Rekonstrukce Tyršovy ulice - silnice II/183 Koloveč

Vícepráce - napojení dešťových svodů

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
objekt 301 Jednotná kanalizace										
Zemní práce										
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	0,00000	82,650	82,650	199,04	0,00	16 450,66	16 450,66
3	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	0,00000	21,070	21,070	223,93	0,00	4 718,21	4 718,21
4	13220-1209	Příplatek za lep. k hloubení rýh v hor. tř. 3	m3	0,00000	16,280	16,280	19,90	0,00	323,97	323,97
5	13230-1209	Příplatek za lep. k hloubení rýh v hor. tř. 4	m3	0,00000	15,800	15,800	19,90	0,00	314,42	314,42
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00000	42,920	42,920	28,27	0,00	1 213,35	1 213,35
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	0,00000	9,800	9,800	84,83	0,00	831,33	831,33
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,00000	76,230	76,230	51,91	0,00	3 957,10	3 957,10
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00000	76,230	76,230	49,76	0,00	3 793,20	3 793,20
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00000	76,230	76,230	123,04	0,00	9 379,34	9 379,34
14.1	583440003	Kamenivo drcené hrubé frakce 0-125 - výměna zeminy	t	0,00000	55,120	55,120	373,00	0,00	20 559,76	20 559,76
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00000	21,190	21,190	311,01	0,00	6 590,30	6 590,30
16	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	0,00000	27,500	27,500	68,70	0,00	1 889,25	1 889,25
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,00000	577,550	577,550	12,98	0,00	7 496,60	7 496,60
18	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	0,00000	0,000	0,000	113,10	0,00	0,00	0,00
19	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,00000	2,13	2,130	498,47	0,00	1 061,74	1 061,74
Díl:	4	Vodorovné konstrukce					0,00	0,00	0,00	0,00
20	451572111RL2	Lože pod potrubí z kameniva těžezného 0 - 4 mm	m3	0,00000	4,650	4,650	1 099,37	0,00	5 112,07	5 112,07
21	58337332	Štěrkoštěpek frakce 0-22 C	T	0,00000	34,600	34,600	226,20	0,00	7 826,52	7 826,52
Díl:	8	Trubní vedení		0			0,00	0,00	0,00	0,00
22	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	0,00000	104,500	104,500	105,18	0,00	10 991,31	10 991,31
0	28611262.AR	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 110x4,70	m	0,00000	27,000	27,000	98,00	0,00	2 646,00	2 646,00
	28611260.AR	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 125x4,7	m	0,00000	22,000	22,000	139,40	0,00	3 066,80	3 066,80
0	28611261.AR	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 160x4,7	m	0,00000	54,000	54,000	160,60	0,00	8 672,40	8 672,40
23	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	0,00000	38,000	38,000	50,07	0,00	1 902,66	1 902,66
0	28651662A	Koleno kanalizační KGB 160/45 PVC	kus	0	15	15,000	68,99	0,00	1 034,85	1 034,85
0	28651663A	Koleno kanalizační KGB 125/45 PVC	kus	0	5	5,000	63,45	0,00	317,25	317,25
24	28651792	Koleno kanalizační KGB 110/45 PVC	kus	0,00000	18,000	18,000	58,50	0,00	1 053,00	1 053,00
0	28650813R	Přechodka kanal. PVC 160/110	kus	0,00	16,00	7,00	74,60	0,00	1 193,60	522,20
0	28650813R	Odbočka kanal. PVC-160/110	kus	0	10	10	179	0	1790	1 790,00
25	28651662A	Koleno kanalizační KGB 160/45 PVC	kus	0	8	8	68,99	0	551,92	551,92
	562311160	Lapač sítěšních splavenin PP se zápachovou uzávěrkou a lapcím košem DN 100	kus		15	15	1860	0	27900	27900
26	877415121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500	kus	0	1,00	1,00	602,82	0,00	602,82	602,82
27	286572271R	odbočka kloub.šr. nebo sedlová PVC, PE-HD DN150, pro napojení KG DN150 na bet. a plast. DN 250-800	kus	0,00	1,00	1,00	2 543,52	0,00	2 543,52	2 543,52
28	87021112R00	Průraz do stáv beton. řadu pro napojení svodu DN 150, vč. začistění	kus	0	4,00	4,00	801,31	-	3 205,24	3 205,24
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					-	-	-	-
38	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0	24,16	24,16	705,02	-	17 033,28	17 033,28
							-	-	-	-

