

## Rozpočet

Název díla: Rekonstrukce Tyršovy ulice - silnice II/183 Koloveč

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky
-----------------	-------------	---------------

objekt 101 Komunikace


Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky
-----------------	-------------	---------------

objekt 101 Komunikace

34	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm- úprava vjezdů 9,0*3,0 + 3*4,0*1,0
86	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
88	592174680	<i>obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm</i>
89	592174690	<i>obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm</i>
87	592174650	<i>obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm</i>

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

## ke změnovému listu č. 2

### MÉNĚPRÁCE

měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč
-------------	---------------------	-------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------


### VÍCEPRÁCE

měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč
-------------	---------------------	-------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------

m2	8,750	39,00	39,000	104,14	911,23	4 061,46
m	256,000	9,00	9,000	374,18	95 790,08	3 367,62
kus	46,000	9,00	9,000	127,41	5 860,86	1 146,69
kus	16,000	6,00	6,000	397,22	6 355,52	2 383,32
kus	192,000	-6,00	-6,000	134,90	25 900,80	-809,40

<b>rozdíl celk. ceny Kč</b>
<b>0,00</b>

<b>rozdíl celk. ceny Kč</b>
4 061,46
3 367,62
1 146,69
2 383,32
-809,40
<b>10 149,69</b>
<b>10 149,69</b>