

DODATEK č.1
ke Smlouvě o dílo č. Z18039 / 20161121

1 Smluvní strany

1.1 Zhotovitel : **ENVITES, spol. s r.o.**
 se sídlem: Vídeňská 120b, 619 00 Brno
 zastoupený: Ing. František Šimáček, jednatel společnosti
 oprávněný jednat ve věcech :
 smluvních: xxxxxxxxxxxx
 technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 banka : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 č. účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 IČO : 136 900 35
 DIČ : CZ136 900 35
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 383

1.2 Objednatel:
DIAMO, státní podnik
 Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
 zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
 týká se:
 DIAMO, státní podnik
 odštěpný závod Správa uranových ložisek
 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
 č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu
 Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
 odštěpný závod Správa uranových ložisek
 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Zhotovitel a objednatel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku t e n t o **dodatek č.1** ke smlouvě Z18039 / 20161121 ze dne 7.11.18 na opravu kalolisu K1000 dle nabídky N18_624 rev1.

2 Předmět dodatku :

Smluvní strany se dohodly na úpravách stávajících podmínek předmětné smlouvy o dílo takto :
 Rozsah opravy se, z důvodu značné koroze některých dílů, zjištěné během provádění servisních prací, rozšiřuje o :

Výroba a montáž nové hřídele sklopných plat 1 ks..... 7 000,-Kč
 Výroba a montáž nové střední podpěrné nohy.....1 ks..... 12 000,-Kč

3 **Cena předmětu smlouvy**

Cena celkem bez DPH po rozšíření předmětu díla
(slovy třístadevadesátpěttisícsmsetšedesátdevět korun českých)

414 869,- Kč

K ceně bude účtována DPH dle platné legislativy ČR.

Celková cena díla je stanovena dohodou. Stanovená cena je cenou pevnou a může být měněna pouze na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě.

4 **Závěrečná ustanovení**

Ostatní články a body předmětné smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek je platný dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinný dnem registrace v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah dodatku znám, že s jeho obsahem plně souhlasí a na základě toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

5 **Podpisy:**

V Příbrami dne: 6.12.2018

V Brně dne:10.12.2018

Za objednatele

Ing. Zbyněk Skála
vedoucí o.z.

Za zhotovitele

Ing. František Šimáček
jednatel společnosti