

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO č. S/0496/2018/OSOM

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

#### **statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ [REDACTED]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí oddělení odboru SOM  
tel: [REDACTED] / email: [REDACTED]

#### - dále jen objednatel

a

#### **OKNOSTYL group s.r.o.**

se sídlem: Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim

zastoupena: Ing. Tomášem Mazalem, jednatelem

IČ: 27689719

DIČ: CZ27689719

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl C vložka 52299

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] tel. [REDACTED] email: [REDACTED]

#### - dále jen zhotovitel

#### - objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Č. p. 129, ul. Palackého – výměna oken“ následujícího znění a obsahu.

### 1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 19.9.2018 na dodávky pod názvem „Č. p. 129, ul. Palackého – výměna oken“

s názvem „Č. p. 129, ul. Palackého – výměna oken“

**1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:**

Předmět díla se upravuje o technické upřesnění v rozsahu dle změnového listu č. 1, na základě kterého se zvyšuje cena díla o 29.974 Kč bez DPH.

**1.2. Původní článek 4. Cena díla se upravuje:**

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	455 000 Kč
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	29 974 Kč
<b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1</b>	<b>484 974 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 1</b>	<b>586 818,54 Kč</b>

**2. Závěrečná ujednání**

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 3. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 22. 11.2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

*Přílohy:*

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

s názvem „Č. p. 129, ul. Palackého – výměna oken“  
Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne .....

Ve Frýdku-Místku, dne .....

---

Mgr. Michal Pobucký, DiS.  
primátor

---

Ing. Tomáš Mazal  
jednatel