

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

2. Zhotovitel:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Tábořská 31, 140 16 Praha 4
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7326
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1700041/0100
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel. [REDACTED]
Email: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

- Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 1. 10. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Nelešovický potok, Nelešovice – rekonstrukce opěrných zdí**“, spočívající ve zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb (dále jen „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.
- Smluvní strany prohlašují, že v rámci procesu uzavírání smlouvy o dílo došlo k administrativní chybě, v jejímž důsledku není stanovení termínů realizace ve smlouvě o dílo v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými objednatelem jako zadavatelem příslušné veřejné zakázky, ani s nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku. Konkrétně v článku III. odst. 1 smlouvy o dílo je stanoven termín dokončení a předání DSP (včetně geodetického zaměření, průzkumných prací a statického posouzení) do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, zatímco vzor smlouvy o dílo, jenž byl přílohou výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku, i návrh smlouvy o dílo, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky, uváděly zvláště termín dokončení a předání geodetického zaměření do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo a termín dokončení a předání DSP (včetně průzkumných prací a statického posouzení) do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, aby byl odstraněn rozpor se zadávacími podmínkami a nabídkou zhotovitele popsany v předchozím odstavci.
4. Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení a předání geodetického zaměření a jeho předání:

do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení a předání DSP (včetně průzkumných prací a statického posouzení):

do 120 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení:

do 10 dnů od převzetí DSP objednatelem

Termín dokončení DPS a vypracování plánu BOZP a jejich předání:

do 30 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Brně dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel