

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1087/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 21/2018

### Smluvní strany:

**objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční  
[redacted], pověřen řízením sekce technické  
[redacted], referent oddělení realizace  
investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:**

**Šindler, důlní a stavební společnost s r.o.**

sídlo: Nádražní 2581/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Zdeněk Šindler, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Zdeněk Šindler

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 00204382

DIČ: CZ00204382

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 775

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

### I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 31. 5. 2018 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Pilská – jímka na splaškové vody**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále též jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (bez DPH):..... 468.320,50 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH): ..... 16.311,15 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH): ..... - 44.014,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):.....440.617,65 Kč  
(slovy: čtyřistačtyřicettisícšestsetšedmnáct korun českých šedesátpět haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dle jen „soupis prací“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy ve znění pozdějších dodatků a dle Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy ve znění pozdějších dodatků.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### Přílohy smlouvy se doplňují následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Oceněný soupis prací) se doplňuje o přílohu č. 2 smlouvy o dílo (příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2):

Příloha č. 2 Změnový list č. 1.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:

příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1

V Praze dne .....

V Příbrami dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Zdeněk Šindler  
jednatel  
**Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o.**