

Dodatek č.2 k

SMLOUVĚ O DÍLO č. 14/2018

I.

Smluvní strany

Domov Bílá Opava, p.o.

Sídlo : Rybářská 27, Opava 746 01

Zastoupena : Mgr. Michalem Jiráskou

IČO : 00016772

Č.Ú. : xxxxxxxxxx

Tel. : xxxxxxxxxx

dále jen objednatel

Truhlářství Tomáš Zárychta

Sídlo : Kyjovice 129, Kyjovice 747 68

IČO : 609 50 609

DIČ : CZ 6907045431

Č.Ú. : xxxxxxxxx

tel. : xxxxxxxxxx

dále jen zhotovitel

Se dohodli, z důvodu vyvolaných víceprací a v souladu s článkem X. Závěrečná ujednání, na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 8. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) včetně jejího dodatku č.1, uzavřeného dne 29.10.2018.

II.

Článek V. se mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a činí:

Původní sjednaná cena:

Sazba DPH	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
15 %	95 886	14 383	110 269
21 %	264 936	55 636	320 572
Celkem	360 822	14 383	430 841

Cena víceprací:

Sazba DPH	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
15 %	5 320	798	6 118
21 %	78 284	16 440	94 724
Celkem	83 604	17 238	100 842

Konečná cena (původní +VCP):

Sazba DPH	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
15 %	101 206	15 181	116 387
21 %	343 220	72 076	415 296
Celkem	444 426	87 257	531 683

Rozpočet víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1 smlouvy.

III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Opavě dne 14.12.2018

V Opavě dne 14.12.2018

Za objednatele:
Mgr. Michal Jirásk

Za zhotovitele:
Tomáš Zárychta