



Spilka a Říha
s.r.o.

SPIILKA a ŘÍHA s.r.o., 392 01 SOBĚSLAV * ul. P. Bezruč 489/II

tel.: 
 fax: 
 e-mail: 
 IČO: 45021309
 DIČ: CZ45021309
 Bankovní spojení:
 KB Tábor
 č.ú.: 

11/2018 FN

DODATEK č. 3


Smlouva o dílo č. 1723./ 2017


dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: **Spilka a Říha s.r.o.**, se sídlem 392 01 Soběslav, Petra Bezruč 489/ II
 zastoupený jednatelem společnosti panem Ladislavem Spilkou a
 panem Václavem Říhou

IČO: 450 21 309
 DIČ: CZ45021309 Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: KB Tábor č.ú. 
 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
 v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363

1.2 Objednatel: **Město Soběslav**, se sídlem Náměstí Republiky 59/I, 392 17 Soběslav
 zastoupená starostou: Ing. Jindřich Bláha
 IČO: 00252921
 Bankovní spojení: ČS, č.ú. 

2. Základní údaje o díle

2.1 Stavba: „Stavební úpravy domu č.p.1 na náměstí Republiky v Soběslavi“
2.2 Místo: Soběslav

DODATEK č. 3 se týká oddílu:

II. Předmět plnění

V roce 2018 budou provedeny práce památkové podstaty dle přiloženého položkového rozpočtu, přičemž montáž parapetů (položka 197) a dřevěné parapety (položka 209) se přesouvá do prací v roce 2019. Jejich cena činí 41.524,56 Kč bez DPH

Cena díla za práce památkové podstaty provedené v roce 2018 činí 2.287.663,36 Kč bez DPH.
 Termín dokončení prací: 31.12. 2018

14. Všeobecná ujednání

- 14.1 Právní vztahy, které tato smlouva a její dodatky výslovně neupravují, se řídí občanským zákoníkem v platném znění
- 14.2 Smlouva a její dodatky jsou uzavřeny projevem písemného souhlasu objednatele a zhotovitele s celým jejím obsahem a doručením jejího potvrzeného písemného vyhotovení.
- 14.3 Tato smlouva a její dodatky mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.
- 14.4 Smlouva a její dodatky jsou vyhotoveny v 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

V Soběslavi, dne:

V Soběslavi, dne: **12. 12. 2018**

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Ladislav Spilka
jednatel společnosti



Ing. Jindřich Bláha
starosta města