

## **Dodatek č. 5**

### **ke Smlouvě o dílo č. 135/01/16**

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník  
**na provedení aktualizace stávajících projektových dokumentací**

na stavbu

**SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ**

a

### **příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebních  
povolení**

na stavbu

**SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ**

## **Článek I.**

### **Smluvní strany**

**Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

**Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Ing. Jiří Škrabal**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal

OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997

48476684

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## **Článek II.**

### **Úvodní ustanovení**

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 27. 6. 2016 uzavřely smlouvu ve znění dodatků č. 1 - 4, jejímž předmětem je provedení aktualizace stávající projektové dokumentace (dále jen „PD“) a obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení na stavbu „SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ“ (takto specifikovaná smlouva dále jen „**Smlouva**“ a předmětná stavba dále jen „**Stavba**“).

- 2.2 Zhotovitel provedl aktualizaci stávající PD, a to v rozsahu aktualizace výkresů s katastrálními podklady z důvodu digitalizace katastrálního operátu v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem. Na základě vzájemné dohody smluvních stran nebude ze strany zpracovatele zpracována aktualizace podrobného kontrolního rozpočtu. Z tohoto důvodu dochází ke změně rozsahu plnění závazku ze smlouvy o dílo.
- 2.3 V návaznosti na změnu rozsahu závazku ze smlouvy o dílo popsanou v předchozím odstavci se mění cena za splnění závazku ze smlouvy o dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 120 000,- Kč bez DPH se dodatkem č. 5 snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 23 000,- Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 97 000,- Kč bez DPH.
- 2.4 Vzhledem k výše uvedenému uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 5.

### **Článek III. Změny ve smlouvě**

- 3.1 **Článek III. „1. Smlouva o dílo“ smlouvy ve znění dod. č. 1. – 4., odst. č. 2, poslední odrážka** (▪ aktualizace podrobného soupisu prací....)  
Dosavadní text se ruší bez náhrady.
- 3.2 **Článek V. „Cena“ smlouvy ve znění dod. č. 1. – 4., bod 1., „Cena SOD“**  
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:
1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:
- |   |                   |
|---|-------------------|
| Cena SoD (čl. III., odst. 1) bez DPH Kč | 97 000,--         |
| DPH 21 % Kč                             | 20 370,--         |
| <b>Cena celkem vč. DPH Kč</b>           | <b>117 370,--</b> |
- (slovy stosedmnácttisícetřístasedmdesát korun českých)
- 3.3 **Článek VII. „Provádění závazků“ smlouvy ve znění dod. č. 1. – 4., bod 6., poslední odrážka** (- rozpočty 1x v písemném vyhotovení...)  
Dosavadní text se ruší bez náhrady.

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
- 4.3 Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
- 4.4 Tento dodatek bude objednatel - příkazcem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
- 4.5 Ostatní ujednání smlouvy a předchozích dodatků tímto dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

4.6 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele - příkazce a dva pro zhotovitele - příkazníka.

Ve Zlíně dne 12. 12. 2018

x

.....

.....