

Čj: MULA 37846/2018
Ukládací znak: 56 18 V 10
Počet listů dokumentu: 3
Počet listů příloh: 3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.10.2018 (dále jen „Dodatek“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

ZHOTOVITEL DÍLA:

STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 7634
IČO: 60838744, DIČ: CZ60838744
Bank.spojení: ČSOB, č.ú. 112071233/0300

Statutární orgán (dle výpisu z obchodního rejstříku):

Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva
Walter Egger, člen představenstva
Ing. Juraj Hirner, člen představenstva
Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
Pí. Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Radek Novotný - technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255,
radek.novotny@strabag.com)
Ing. Tomáš Zdeňka - ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468,
tomas.zdenka@strabag.com)
Lenka Suchanová - vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 [966](tel:724232966),
lenka.suchanova@strabag.com)

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ (tel. 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com), stavbyvedoucí
Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341), Zdeněk Růžička – stavbyvedoucí (tel.
721 848 304)

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RD/2018/201

OBJEDNATEL DÍLA:

Město Lanškroun

nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102, DIČ: 699003828
Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jaromír Sobek
Jiří Zatloukal

II.

Předmět dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 17.10.2018 Smlouvu o dílo č.j. MULA 32462/2018, jejímž předmětem plnění je „**Příjezdová komunikace k firmě Fortell Lanškroun**“ (dále jen „Smlouva“)
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna rozsahu plnění uvedeného v článku I. Smlouvy.
3. Rozsah plnění se mění, tak jak je uvedeno ve vzájemně odsouhlaseném soupisu méněprací a víceprací podle položkového rozpočtu. Soupis méněprací a víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Cena za dílo

Cena za zhotovení díla uvedená v čl. III. odst. 1) Smlouvy se v návaznosti na čl. III. odst. 4) Smlouvy a v návaznosti na ustanovení tohoto Dodatku mění následovně:

	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 1 SOD
Cena díla bez DPH	1.129 945,- Kč	1.257.475,79 Kč
DPH (dle platných předpisů v daném období)	237 288,- Kč	264.069,91 Kč
Cena včetně DPH	1 367 233,- Kč	1.521.545,70 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.10.2018 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Potvrzuje se podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že Dodatek byl uzavřen v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 93/RM/2018 ze dne 19.02.2018.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke smlouvě přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl podepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

V Hradci Králové dne

V Lanškrouně dne

.....
STRABAG a.s,
Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta města

.....
STRABAG a.s.
Lenka Suchanová
vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

Příloha: Soupis méněprací a víceprací