

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: DOD20180085
Číslo smlouvy zhotovitele: 0190 3120 1

I. Smluvní strany

Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem:	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
právní forma:	akciová společnost
zapsaná v obch. rejstříku:	vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
IČ:	61974757
DIČ:	CZ61974757 plátce DPH
bankovní spojení:	XXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXX
zastoupen:	XXXXXXX
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	XXXXXXX
kontaktní osoba ve věcech technických:	XXXXXXXXX
	XXXXXXX
	XXXXXXX
osoba oprávněná pro změny díla:	XXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:	HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
se sídlem/místem podnikání:	28. října 1142/168, Mariánské Hory, PSČ 709 00 Ostrava
právní forma:	akciová společnost
zapsaná v obch. rejstříku	vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 365
IČ:	45193622
DIČ:	CZ45193622
bankovní spojení:	XXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXX
zastoupen:	Ing. Milan Dobiáš, předseda představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	XXXXXXX
kontaktní osoba ve věcech technických:	XXXXXXXXX
kontaktní doručovací adresy:	
fax:	----
e-mail:	XXXXXXXXXX
písemné doručení:	28. října 1142/168, Mariánské Hory, PSČ 709 00 Ostrava

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených, tento dodatek **smlouvy o dílo**. Smlouva o dílo byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem TIP-05-18-PŘ-Du.

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany dne 29. 5. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: DOD20180085, zhotovitele: 0190 3120 1), která nabyla účinnosti dne 5. 6. 2018 týkající se zpracování studie pro rekonstrukci administrativní budovy střediska Trolejbusy Dopravního podniku Ostrava a. s. (dále jen „smlouva o dílo“).

Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“).

III. Předmět dodatku

S ohledem na využití opčního práva objednatele dle bodu IV. 1. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujícím rozšíření předmětu plnění:

- a) zpracování jednoduché finanční rozvahy dvou variant řešení rekonstrukce administrativní budovy – bylo předáno objednateli dne 13. 9. 2018
- b) dopracování Studie podle dispozičního a architektonického řešení objednatelem zvolené varianty č. 1.

IV. Doba a místo plnění

1. Termín plnění se stanovuje dohodou, a to do **28. 2. 2019**.
2. Místem předání díla se sjednává oddělení příprava a realizace investic, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava. Předání bude provedeno osobně.

V. Cena díla

V důsledku změny rozsahu díla dle bodu III. tohoto dodatku se zvyšuje cena díla uvedená v čl. III. Cena díla, bod 1. smlouvy o dílo o částku ve výši 130 000,- Kč bez DPH a původní cena dle bodu III. smlouvy o dílo se upravuje takto:

Původní cena bez DPH dle smlouvy o dílo:	440 000,- Kč
<u>Navýšení ceny bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:</u>	<u>130 000,- Kč</u>
Nová cena bez DPH po dodatku č. 1 smlouvy o dílo:	570 000,- Kč

VI. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti dodatku č. 1 se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxx.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení, a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku č. 1.

Přílohy této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele č. 59/2018.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.....
Ing. Milan Dobiáš
předseda představenstva