

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

<b>Objednatel</b>	<b>Vodohospodářské sdružení Kolín</b>
Zapsaný:	Evidence KÚ SČK č.r. 82/2002/KO
Sídlo:	Havelcova 70, 280 02 Kolín III
Zastoupený:	Bc. Dagmar Slánskou, jednatelkou
Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Michal Černík, jednatel Bc. Dagmar Slánská, jednatelka
ve věcech technických:	Bc. Dagmar Slánská, jednatelka
IČ:	618 82 976
DIČ:	CZ61882976
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
Tel.	777 800 168

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Vodohospodářský rozvoj výstavba a.s.</b>
Zapsaný:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
Sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zastoupený:	Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02
Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
ve věcech technických:	Ing. Rostislav Kasal, PhD., Ing. Jan Krupička
IČ:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
Tel.	731 412 622

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené dne 23. 3. 2018:

Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě bodu 1. článku V. *Doba plnění.*

### V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:  
Dílní termíny plnění:
  - A. Zajištění a analýza podkladů** do 15. 12. 2018
  - B. Diagnostika příčin nedostatečné kapacity násoskových řadů**
    - B.1 Stanovení teoretické kapacity násoskových řadů do 15. 12. 2018
    - B.2 Měření tlaků za účelem identifikace nekapacitních úseků do 15. 12. 2018
    - B.3 Kamerový průzkum do 28. 02. 2019
  - C. Návrh opatření**
    - C.1 Technický návrh opatření do 28. 02. 2019
    - C.2 Testování opatření do 28. 02. 2019
    - C.3 Odhad nákladů do 28. 02. 2019

**D. Dokumentace prací, závěry a doporučení dalšího postupu do 28. 02. 2019**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Kolíně, dne 30. 11. 2018

v Praze, dne

.....  
za objednatele  
**Bc. Dagmar Slánská**  
jednatelka

.....  
za zhotovitele  
**Ing. Jan Cihlář**  
ředitel divize 02

.....  
za objednatele  
**Michal Černík**  
jednatel