

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

K číslu smlouvy objednavatele: 874/61664651/2018

Číslo dodatku smlouvy: 874/61664651/2018/1/2018

Objednavatel:

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov

IČ: 61664651

DIČ: CZ61664651

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx

Zastoupený: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka příspěvkové organizace

Zhotovitel:

Aleš Sebastianides

se sídlem: Karlická 834/10, 153 00 Praha 5 - Radotín

IČ : 12584878

DIČ: CZ5906111046

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx

Zastoupený: Aleš Sebastianides, OSVČ

dále jen „zhotovitel“

Článek I.

Navýšení předmětu smlouvy o dílo

Obě strany se dohodly na navýšení objemu prací ve vnitřních částech školy z důvodu skutečného stavu zakrytých konstrukcí, které nebylo možné předem odhalit.

Nutné vícepráce byly zjištěny až po stržení vrstvy staré krytiny, pod původní starou krytinou byla ještě jedna vrstva starého PVC což nemohl nikdo ani při zadání ani při prohlídce vědět.

Pro kvalitní provedení pokládky nové krytiny je nutné všechny vrstvy starých krytin strhnout a to nebylo uvedeno v zadání výběrového řízení.

V rámci úplného dokončení díla z hlediska bezpečnosti provozu byla dále zjištěna potřeba vyměnit či znovu obnovit původní poškozené či chybějící prahy ve dveřích do jednotlivých učeben tak, aby nebyly již nebezpečné (uvolněné, sešlapané, propadlé).

V rámci učebny výpočetní techniky došlo ke změně technologického postupu. Původní krytina nemůže být stržena a podklad vyrovnán stěrkou. V místnosti se nachází stoly, ve kterých vede sériové zapojení jednotlivých PC a každý PC je napojen přímo k serveru. Stoly tak nelze rozebrat a uvolnit plochu pro účely původně zamýšlené výměny podlahové krytiny. Tato změna v postupu se tak projevila odpočtem položek z výkazu výměru.

Článek II.

Cena za dílo

Navýšení prací bude v celkové výši 14.444,76 Kč bez DPH, což je 17.478,10 Kč včetně DPH.

Celková cena za dílo v celkové výši 414.441,75 Kč bez DPH.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 501.474,70 Kč.

V Benešově dne: 11.12. 2018

.....
objednavatel
PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

ředitelka školy

.....
zhotovitel
Aleš Sebastianides