

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP001KN30

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 10.05.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.08.2018, jejímž předmětem je zhotovení díla  
- stavby s názvem

„Zlatníky a Milostovice – splašková kanalizace“


### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupeno: **[REDACTED], primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“


Zhotovitel: **KR OSTRAVA a.s.**  
Sídlo: **Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava**  
IČ: **25890981**  
DIČ: **CZ25890981**  
Datová schránka: **a4zeueu**  
E-mailová adresa: **[REDACTED]**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava**  
Zastoupena: **[REDACTED]**



EVROPSKÁ UNIE  
Fond rozvoje venkova  
Operační program Zdravé prostředí

Zapsána: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2527**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:



Kontaktní osoba ve věcech technických:



dále jen „zhotovitel“

### Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 10.05.2017 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Zlatníky a Milostovice – splašková kanalizace“ (PID smlouvy: MMOPP00GGM5Z) (dále jen „Smlouva“) a dne 28.08.2018 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00HNXNC) (dále jen „Dodatek č. 1“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

### Článek III.

#### Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení sanace podloží rýhy pro kanalizační potrubí;
- předmětem díla je provedení fasádní stěrky z lepidla s perlínkou;
- předmětem díla je provedení přístupového schodiště k obslužným plošinám ČOV;
- předmětem díla je provedení více kanalizačních přípojek v MČ Zlatníky a Milostovice;
- předmětem díla je provedení rekonstrukce části neúnosné komunikace pro příjezd k ČOV;
- předmětem díla je provedení živičného postřiku mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami;
- předmětem díla není provedení asfaltových vrstev komunikací;
- předmětem díla není provedení pokládky drenážního potrubí v celé délce kanalizace;
- předmětem díla není čerpání vody v celém rozsahu daném PD a rozpočtem;
- předmětem díla není provedení PD pro změnu stavby před dokončením.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Článek IV.

#### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Dodatku č. 1	57.788.738,16 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 3.441.102,69 Kč
- nová celková cena díla	54.347.635,47 Kč
- DPH 21%	11.413.003,45 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>65.760.638,92 Kč</b>

(slovy: šedesát pět milionů sedm set šedesát tisíc šest set třicet osm a 92/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.



EVROPSKÁ UNIE  
Fundus rozvoje lidských zdrojů  
Operační program Životní příležitosti

### Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 05.12.2018, č. usnesení 90/4/RM/18.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: - položkový rozpočet

V Opavě dne 13-12-2019

V Ostravě dne 12.12.2019

  
Za objednatele

primátor



  
Za zhotovitele

**KR OSTRAVA a.s.**  
Sídlo: 15467, 736 01 Slezská Ostrava  
IČO: 25890581 • DIČ: CZ25890581