



KUMSP00U42VW

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (ODATKU) -6-		
06765/2018/ŠMS	2018	ŠMS
poř. číslo	rok	zkr. ocb.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo č. 06765/2018/ŠMS
uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník
(dále jen „dohoda“)

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

Mgr. Stanislavem Folwarcznym
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

(dále jen „objednatel“)

a

2. TOKA a.s.

se sídlem: Štursova 9/5, 616 00 Brno
zastoupena:

IČO: 25518526
DIČ: CZ25518526
bankovní spojení: Unicredit Bank
číslo účtu: 2107424750/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7954

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16. 7. 2018 smlouvu o dílo, evidenční číslo 06765/2018/ŠMS (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem smlouvy bylo dílo spočívající ve výrobě, dodávce, instalaci a montáži nábytku, včetně datových a silových rozvodů pro odborné jazykové učebny škol (dále jen „dílo“).
3. Účelem smlouvy byla modernizace vybavení odborných učeben pro výuku jazyků v rámci projektu „Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005385.

4. Při předání díla byl zjištěn nesoulad výrobních detailů mezi smlouvou a skutečností u položky č. 8 – Parapety, a to u organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace. Nesoulad spočívá v tom, že nedošlo k dodání kovové podpůrné konstrukce, místo toho byl využit stávající kovový profil, a současně nesplňovalo čelo krytu parapetu min. požadovanou výšku. Tento nesoulad však nemá vliv na funkčnost učebny, a proto se zhotovitel a uživatel se souhlasem objednatele dohodli na úpravě výrobních detailů položky č. 8 – Parapety. Tato změna znamená úsporu materiálu a cena za tuto položku se úměrně sníží, a to takto:

č. pol.	Název položky	počet kusů	Cena za 1 ks v Kč			cena celkem		
			bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
8	Parapety	1	22 938,00	4 816,98	27 754,98	22 938,00	4 816,98	27 754,98

5. Specifikace položky č. 8 – Parapety je uvedena v příloze č. 2 této dohody.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:


1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla byla předána odlišná položka dle čl. II odst. 4 této dohody.
2. Cena díla se snižuje v souladu s čl. II odst. 4 této dohody a činí **1.769.254 Kč bez DPH**, cena celkem **včetně DPH činí 2.140.797,34 Kč**.
3. Příloha č. 1 smlouvy - Seznam a kalkulace ceny se pro organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace nahrazuje novým zněním, které je nedílnou součástí této dohody.
4. Smluvní strany prohlašují, že touto dohodou se narovnávají pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající ze smlouvy, které se týkají sjednané výše ceny za dílo předmětné položky a ceny za dílo celkem.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
8. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Seznam a kalkulace ceny;
Příloha č. 2 – Technická specifikace
9. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této dohody rozhodla rada kraje svým usnesením č. 51/4647 ze dne 27. 11. 2018


V Ostravě dne 14. 12. 2018



Mgr. Stanislav Folwarczny
na základě pověření
hejtmana kraje



V Brně dne 28. 11. 2018



za zhotovitele



Příloha č. 1 - Seznam a kalkulace ceny

**Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace**

č. pol.	Název položky	počet kusů	Cena za 1 ks v Kč			cena celkem		
			bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
1	Učitel'ský stůl - L	1	9 000,00	1 890,00	10 890,00	9 000,00	1 890,00	10 890,00
2	Mobilní kontejner k učitel'skému stolu	1	4 000,00	840,00	4 840,00	4 000,00	840,00	4 840,00
3	Žákov'ský stůl - 2 žáci	7	6 500,00	1 365,00	7 865,00	45 500,00	9 555,00	55 055,00
4	Žákov'ský stůl - 1 žák	2	6 000,00	1 260,00	7 260,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00
5	Žákov'ský stůl - imobilní žák	1	8 250,00	1 732,50	9 982,50	8 250,00	1 732,50	9 982,50
6	Židle učitel'ská	1	4 375,00	918,75	5 293,75	4 375,00	918,75	5 293,75
7	Židle žákov'ská	17	1 213,00	254,73	1 467,73	20 621,00	4 330,41	24 951,41
8	Parapety	1	22 938,00	4 816,98	27 754,98	22 938,00	4 816,98	27 754,98
celkem za školu:						126 684,00	26 603,64	153 287,64

Příloha č. 2 – Technická specifikace

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace

Položka č. 8 - Parapety

- rozměry: šířka 555 cm x 72 cm hloubka (rozměry budou přizpůsobeny velikosti prostoru/výklenku dle zaměření na místě před vlastní realizací, případná odchylka rozměrů $\pm 10\%$)
- materiál parapetů DTDL min. 25 mm s ABS hranou 2 mm
- čelní kryt nosné konstrukce – výška min. 60 mm
- velké větrací mřížky pro dostatečnou cirkulaci vzduchu nad radiátory – kov
- barevné provedení kovových prvků a DTDL – dle výběru