

**DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
Čj. 13302-11/2016-VLRZ/J/ZR-VP

**uzavřené podle § 2586 a následujících občanského zákoníku**

---

**SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení  
sídlem: Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10  
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10  
zastoupená: prim.MUDr. Jánem CAPKEM, ředitelem VLL Jeseník  
IČ: 00000582  
DIČ: CZ 00000582

Zhotovitel: ZETOS, spol. s r.o.  
sídlem: Velká Kraš 125, Velká Kraš 790 58  
právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě  
oddíl C vložka 2869  
zastoupená: jednatel Ing. Josefem Palečkem  
IČ: 45195994  
DIČ: CZ45195994

Smluvní strany se dohodly na změnu termínu plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně odstranění vad a nedodělků do 31.5.2017.  
Prodloužení termínu bylo způsobeno zastavením opravy plotu ze strany objednatele z důvodu  
upřesňování hranice pozemku VLRZ.

V Jeseníku dne: 24.11.2016

V Jeseníku dne: 24.11.2016

Za objednatele

Za zhotovitele

prim.MUDr.Ján CAPKO  
ředitel VLL Jeseník

Ing.Josef Paleček  
ředitel společnosti