



01393/2017

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 399/2016 ze dne 21. 04. 2016

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

č. SP6-2640-SH6-0116

Město Kolín

se sídlem Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín
IČ 002 35 440, DIČ CZ00235440
zastoupené: Michalem Najbrtem, místostarostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 3661752/0800
(dále také „Objednatel“)
- na straně jedné -



a

PKS okna a.s.

se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01
IČ 652 76 507, DIČ: CZ65276507.
jejímž jménem jedná [redacted]
pro předání díla [redacted]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno,
oddíl B, vložka 1950 ze dne 30. 5. 1996.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č.ú.: 5020011818/5500
[redacted]
e-mail: [redacted]
(dále také „Zhotovitel“)
- na straně druhé -

Preambule

Na základě nových skutečností, které nastaly v průběhu realizace zakázky, a které zadavatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat, se smluvní strany dohodly na změně shora uvedené smlouvy v následujících ustanoveních takto:

I.

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě a v níže uvedeném termínu provést dodatečné stavební práce s názvem „Oprava výplní objektu bytového domu Tyršova 976, Kolín – odstranění azbestu a boletického panelu“ v rozsahu dle položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele ze dne 31. 10. 2017, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

II.

Cena za dodatečné stavební práce

Cena za provedení díla v rozsahu dle tohoto dodatku činí:

Cena bez DPH	498.750,- Kč
DPH ve snížené sazbě 15 %	74.812,50Kč
Cena celkem včetně DPH	573.562,50 Kč

Cena byla stanovena položkovým rozpočtem dle zadávacích podmínek jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednateli.

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením díla.

III.

Rekapitulace celkové ceny díla

Za účelem přehlednosti a vyšší transparentnosti smluvní strany rovněž rekapituluji celkovou cenu díla včetně započtení víceprací takto:

Cena bez DPH	11.037.367,53 Kč
DPH ve snížené sazbě 15 %	1.655.605,13 Kč
DPH v základní sazbě 21 %	0, -- Kč
Cena celkem včetně DPH	12.692.972.66 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

Shora uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před jeho uzavřením řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Stejně jako původní smlouva, i tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); (dále jen: „registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dodatek zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu *.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován“.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výši plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené

v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění. Níže podepsaní zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni jej podepsat a že k jeho platnosti není třeba podpisu jiných osob.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Přílohy smlouvy:


- Cenová nabídka na odstranění azbestu a boletického panelu

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.



Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 12. 11. 2018, usnesení č. 38/1/RM/2018.

V Kolíně dne 5. 12. 2018



Michal Najbrt
II. místostarosta města Kolín
objednatel

V. [redacted] dne 28. 11. 2018



Cenová nabídka odstranění azbestu a boletického panelu z objektu Tyršova 976, Kolín

Položka	Popis	Množství	M.J.	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zařízení staveniště, (šatna, WC, sprcha) po dobu realizace pouze pro cca 5 pracovníků dodavatele <i>dodá bezúplatně objednatel</i>	0	ks	1 Kč	0 Kč
2	Instalace a provoz personální a materiálové dekontaminační komory	5	kpl	13 200 Kč	66 000 Kč
3	Zřízení podtlakového kontrolovaného pásma - vnější a vnitřní zakrytí plachtou, resp. PE folií	5	kpl	16 200 Kč	81 000 Kč
4	Provoz odsávacích zařízení	10	dnů	6 100 Kč	61 000 Kč
5	Stabilizace odpadu, obaly, rukáv, polorukáv, BigBag	1	kpl	14 800 Kč	14 800 Kč
6	Osobní ochranné pracovní prostředky	1	kpl	33 750 Kč	33 750 Kč
7	DemontážLOP včetně azbestu a vaty, balení, přesuny po staveništi, mižení, čištění po sanaci	110	m2	1 200 Kč	132 000 Kč
8	Odvoz a likvidace odpadů nebezpečných	1,5	t	3 000 Kč	4 500 Kč
9	Zrušení kontrolovaného pásma a demontáž neazbestové části boletického panelu	5	kpl	4 800 Kč	24 000 Kč
10	Měření po sanaci v jednotlivých kontrolovaných pásmech	10	ks	8 100 Kč	81 000 Kč
11	Vyhotovení postupu prací, Hlášení na HS	1	ks	700 Kč	700 Kč
				Cena celkem bez DPH	498 750 Kč

Do nabídky nebude kalkulováno:

bezúplatné poskytnutí el.energie 380V/40A s přípojným bodem do 10 m od objektu resp. KP, voda

místo pro dočasnou deponii odpadu min. 150 m2 s možností příjezdu nákladního vozidla

vyklizení vnitřního vybavení dotčených prostorů min. 1,5 m od fasády, včetně pohledů

okenní křídla demontuje objednatel včetně likvidace (okenní rámy demontuje dodavatel a po očištění likviduje objednatel)

Upozornění:

Doba realizace je předpokládána v 5 etapách (délka trvání jedné etapy cca 5 pracovních dnů)

Veškerý výtěžek z kovů získaných demontáží obvodového pláště zůstává společností dodavatelů.