

## **DODATEK č. 1**

### **Smlouvy o dílo č. 18/BP/18**

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.**

**Město Stod**

nám. ČSA 294, 333 01 Stod

IČ 00257265

objednatele zastupuje Bc. Jiří Vlk, starosta města

dále jen „objednatel“

a

**2.**

**BP STAVBY CZ s.r.o.**

se sídlem V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

zastoupen Ing. Pavlem Boukalem, jednatelem společnosti

tel. +420 377 845 637, fax: +420 377 845 640

E-mail: [bp.stavby.cz@seznam.cz](mailto:bp.stavby.cz@seznam.cz)

dále jen „zhotovitel“

### **II. PŘEDMĚT DÍLA**

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „STOD, REKONSTRUKCE ULICE B. NĚMCOVÉ“.

#### ***Předmět dodatku***

Smluvní strany – Město STOD jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. III. – Cena díla – dochází ke změně »»» z důvodu změny rozsahu prací - viz příloha

CENA bez DPH dle SOD ..... 2,330.018,00 Kč  
VÍCEPRÁCE ..... 251.812,00 Kč

---

CENA celkem vč. Dodatku č.1 bez DPH ..... 2,581.830,00 Kč  
DPH 21% ..... 542.184,30 Kč

---

CENA CELKEM vč. DPH ..... 3,124.014,30 Kč

V čl. II. – Termín provedení díla – dochází ke změně »»» z důvodu změny rozsahu prací ,

» Nový termín dokončení: 30.11.2018

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálů, objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

Ve Stodě, dne 27. 11. 2018

V Dýšině, dne 27. 11. 2018

  
.....  
za objednatele:  
Bc. Jiří Vláček – starosta města

  
.....  
za zhotovitele:  
Ing. Pavel Boukal – jednatel společnosti