

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 19/BP/18

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Město Stod

nám. ČSA 294, 333 01 Stod

IČ 00257265

objednatele zastupuje Bc. Jirí Vlk, starosta města

dále jen „objednatel“

a

2.

BP STAVBY CZ s.r.o.

se sídlem V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

zastoupen Ing. Pavlem Boukalem, jednatelem společnosti

tel. +420 377 845 637, fax: +420 377 845 640

E-mail: bp.stavby.cz@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „STOD, KOMUNIKACE UL. SOKOLSKÁ – 1.ETAPA – OBYTNÁ ZÓNA“.

Předmět dodatku

Smluvní strany – Město STOD jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. III. – Cena díla – dochází ke změně »»» z důvodu změny rozsahu prací - viz příloha

CENA bez DPH dle SOD 4,380.191,40 Kč
VÍCEPRÁCE + MĚNĚPRÁCE - 199.730,60 Kč

CENA celkem vč. Dodatku č.1 bez DPH 4,180.460,80 Kč
DPH 21% 877.896,80 Kč

CENA CELKEM vč. DPH 5,058.357,60 Kč

V čl. II. – Termín provedení díla - dochází ke změně »»» z důvodu změny rozsahu prací

» Nový termín dokončení: 30.11.2018

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálů, objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

Ve Stodě, dne 27. 11. 2018

V Dýšině, dne 27. 11. 2018

.....
za objednatele
Bc. Jiří Vlček – starosta

.....
Ing. Pavel Boukal – jednatel společnosti