

DODATEK Č. 1

Smlouvy na dodávku licencí systému EMM včetně implementace a podpory

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

dle ustanovení § 1746 odst. 2 za použití § 2079 a násl. a § 2085 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1 Smluvní strany

Kupující: **Plzeňský kraj**

Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366
Zastoupený: Bc. Josefem Bernardem, hejtmánem

K podpisu smlouvy pověřen: dle Kompetenčního a podpisového řádu Plzeňského
kraje a Krajského úřadu Plzeňského kraje ředitel Mgr. Jiří Leščinský

Kontaktní osoba: , odbor informatiky, Krajský úřad
Plzeňského kraje,
telefon , email

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:

jako kupující a příjemce servisní podpory, na straně jedné (dále jen objednatel)

a

Prodávající: **VISITECH a.s.**

Sídlo: Košínova 655/59, Královo Pole, 612 00
IČO: 255 43 415
DIČ: CZ25543415
Zastoupený/Jednající: p. Pavlem Kocourem, předsedou představenstva
Kontaktní osoba: , support technik, tel.
, email -

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 6323

jako prodávající a poskytovatel servisní podpory, na straně druhé (dále jen dodavatel)

Čl. 2 Úvodní ustanovení

- 2.1. Plzeňský kraj a firma VISITECH a.s. uzavřeli, na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Systém EMM pro správu mobilních zařízení včetně implementace a podpory“, dne 17.11.2017 smlouvu na plnění předmětu uvedené zakázky – Smlouvu na dodávku licencí systému EMM včetně implementace a podpory. Předmětem smlouvy byla dodávka licencí systému EMM (Enterprise Mobility Management) pro správu mobilních zařízení včetně závazku poskytování postimplementační podpory po dobu 12 kalendářních měsíců od předání implementace licencí systému EMM s postupným čerpáním podpory v rozsahu 6 pracovních dnů (tj. 48 hod při 8 hod/1 den).
- 2.2. Předání a akceptace implementace systému EMM – Workspace bez zásadních závad a nedodělků ke dni 15.01.2018 jsou stvrzeny v Předávacím protokolu ze dne 15.12.2017 a 22.01.2018.
- 2.3. Od rozhodného data 15.01.2018 bylo dosud čerpáno 20 hodin a k vyčerpání tak objednateli zbývá 28 hodin podpory.
- 2.4. Dle nabídkové ceny dodavatele činí cena za postimplementační podporu 63.600 Kč bez DPH, tzn. 1.325 Kč bez DPH/ 1 hod práce

Čl. 3 Předmět dodatku

Předmětem dohody smluvních stran je prodloužení doby poskytování technické podpory systému EMM o dalších 12 kalendářních měsíců.

čl. 6. bod 6.2. Původní znění:

Prodávající se zavazuje poskytovat technickou podporu systému EMM po dobu 12 kalendářních měsíců od předání dokončené implementace v předpokládaném rozsahu 6 pracovních dnů (tj. 48 hodin při 8 hod/ 1 den) s postupným čerpáním podpory na straně kupujícího.

čl. 6. bod 6.2. Nové znění:

Prodávající se zavazuje poskytovat technickou podporu systému EMM po dobu 24 kalendářních měsíců od předání dokončené implementace v předpokládaném rozsahu 6 pracovních dnů (tj. 48 hodin při 8 hod/ 1 den) s postupným čerpáním podpory na straně kupujícího.

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek se pořizuje ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Smlouvy na plnění VZ „Systém EMM pro správu mobilních zařízení včetně implementace a podpory“

- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že uzavřený dodatek bude v anonymizované podobě uveřejněn v informačním systému Registru smluv v souladu se zákonem č. 314/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Splnění této zákonné povinnosti zajistí Plzeňský kraj.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsah je jim srozumitelný a souhlasí s ním, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců na smlouvě.

V Plzni dne 03.12.2018

V Brně dne 11.12.2018

Mgr. Jiří Leščinský

ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje

p. Pavel Kocour

předseda představenstva, Visitech a.s.

