

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č.: 2018/143/23

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

Obchodní jméno:	Domov pro seniory Vychodilova
Sídlo:	61600 Brno, Vychodilova 20
Zastoupený:	PhDr. Petrem Němcem CSc. - ředitel
Zástupce pro tech. věci:	Vlastimil Beránek - vedoucí tech. úseku
Registrace:	KS v Brně, oddíl Pr, vložka č. 23
IČO: 70887276	DIČ: není plátcem

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

Obchodní jméno:	Osvald Flaišinger
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku	
Sídlo:	61600 Brno - Žabovřesky, Fričova 2511/2
Zastoupený:	Osvaldem Flaišingerem, podnikatelem
IČO: 11480289	DIČ : CZ430213417

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli následující dodatek smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Předmětem smlouvy je rozšíření následující zakázky i pro budovu DS Tábor 22:

„Oprava osvětlení výměnou na chodbách DS Vychodilova“

2. Jde o úplné a bezvadné provedení všech montážních, stavebních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou montážních a stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Všechny zabudované výrobky a stavební práce musí splňovat požadavky projektové dokumentace a příslušných ČSN.

Předmětem díla je i předání veškerých atestů, certifikátů, revizních zkoušek, prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a ES prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky označené CE.

3. Místo plnění: objekt DS Brno, Tábor 22

III. CENA DÍLA:

1. Cena za splnění předmětu smlouvy:

Cena celkem bez DPH:

49 544 Kč

Cena celkem s DPH 15%:

56 976 Kč

2. Cena díla byla stanovena na základě položkového rozpočtu - ocenění výkazu výměr předaného zhotoviteli. K ceně bude fakturována DPH podle zákona o dani z přidané hodnoty platného a účinného k datu vystavení daňového dokladu/faktury.
3. Změna smluvní ceny je možná jen na základě změny rozsahu díla oproti původnímu návrhu v položkovém rozpočtu (dodatečné práce a dodávky). Změna může být sjednána po dohodě obou smluvních stran za podmínek shodných s touto smlouvou.

IV. DOBA PLNĚNÍ:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Termín zahájení díla | 3.12.2018 |
| Termín dokončení a předání díla | 21.12.2018 |

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

1. Všechny ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají v platnosti.

Datum podpisu dodatku smlouvy:

V Brně dne 30.11.2018

V Brně dne 30.11.2018

.....
zhotovitel

.....
objednatel