

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) dne 17.03.2015

I. Smluvní strany

- 1. Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 1**
se sídlem Ovocný trh 587/14, 112 94, Praha 1
zastoupená JUDr. Michal Princ, předseda soudu
IČO: 00024384
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- 2. FARA spol. s r. o.**
Se sídlem K Matěji 2162/33, 160 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6949
zastoupená Ing. Antonínem Farou, jednatelem společnosti
IČO: 44848765
DIČ: CZ44848765
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely tento dodatek č.2 smlouvy o dílo uzavřené dne 17.03.2015 (dále jen „Dodatek“):

II.

- Článek III. Dodatku č. 1 (Doba a místo plnění) se tímto Dodatkem č.2 doplňuje a mění takto:
 - III.fáze – do 8 měsíců po podpisu dodatku č.2 SoD
 - IV.fáze – do 14-ti dnů po nabytí právní moci stavebního povolení
- Článek V. bod „s“ smlouvy o dílo (cena díla) se tímto dodatkem upravuje takto:
 - s) Výkon autorského dozoru bude proplacen v celkové výši 12 397 Kč bez DPH; 2 603 Kč DPH; 15 000,00 Kč vč. DPH za investiční akci OS Praha 1 – oprava střech, s tím, že původní cena autorského dozoru dle Smlouvy o dílo ze dne 17.3.2015 je ponížena o 33 400,00 Kč vč. DPH (méněpráce).

III.

Tímto dodatkem č. 2 se rozšiřuje Smlouva ze dne 17.3.2015 o:

- Úpravu projektové dokumentace dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcího předpisu, Vyhl. č. 169/2016 Sb., která nabyla účinnost dne 1.10.2016 (projektová

dokumentace byla předána Obvodnímu soudu pro Prahu 1 dne 21.12.2015; závazné stanoviska orgánů státní správy byly předány 24.3.2016).

- Celková výše za tuto úpravu je stanovena ve výši 6 000 Kč bez DPH, 1 260 Kč DPH 21%; 7 260 Kč vč. DPH. Zhotovitel prohlašuje, že tato cena je maximální, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele.

IV.

Tímto dodatkem č. 2 se rozšiřuje Smlouva ze dne 17.3.2015 o:

- zajištění všech nutných závazných stanovisek DOSS a získání pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel zajistí v zastoupení objednatele i veškeré činnosti související s vlastní organizací stavebního řízení vč. místních šetření. Cena za tuto inženýrskou činnost je ve výši 16 529 Kč bez DPH; 3 471 DPH; 20 000 vč. DPH.

Konečná celková cena díla je 1 069 926 Kč bez DPH; 224 684 Kč DPH; 1 294 610 Kč vč. DPH (ze smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2).

V.

- 1 V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
- 2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva (2) výtisky.
- 3 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4 Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 5 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb.
- 6 Zhotovitel se zavazuje nepožadovat za prodloužení platnosti tohoto dodatku zvýšení odměny.

V Praze dne 17 -12- 2018
Objednatel:

V Praze dne 14.12.2018
Zhotovitel:

[Redacted signature area]



JUDr. Michal Princ
předseda soudu

[Redacted signature area]


SPOL S R.O. FARA
160 00 Praha 6, K Matěji 2162/33
DIČ: CZ44848765