

## DODATEK Č. 2

### K OBJEDNÁVCE – SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 05PT-001281

č. smlouvy zhotovitele: 34\_17\_096

**„NA REALIZACI ZAKÁZKY: D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, vyřízení VB pro E.ON“**

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]  
generální ředitel

osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ředitelka Správy České Budějovice

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

#### **GEFOS inženýring, s.r.o.**

se sídlem: Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

IČ: 25166891

DIČ: CZ25166891

zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, odd. C, vl. 7361

Zastoupen: [REDACTED]

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly z důvodu časového a zejména postupného projednání příslušných smluv na této úpravě smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) takto:

**a) mění se článek III, odstavec 1. Smlouvy a nově zní takto:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2019 ode dne účinnosti této Smlouvy.

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla/služeb s tím, že zhotovitel/poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

**Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 2 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
ředitelka Správy České Budějovice

Datum: 14.12.2018

**GEFOS inženýring, s.r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: jednatelka společnosti  
Datum: