

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOM/6/18 ze dne 18. 10. 2018**

*sjednaná dle §536 a následujících, zákona č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku.*

### **„Opravy objektu Kmochova 4“**

#### **1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa

Zastoupené Jaroslavem Šimanovským – starostou MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Adresa: ÚMO Ústí n. L. – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, Ústí nad Labem, PSČ 400 11

IČ: 00081531 DIČ: CZ00081531

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Č. účtu: [REDAKCE]

**Zhotovitel:** Miroslav Chachaj

Adresa: Svatoplukova 203, 403 39 Chlumeč

Zastoupen : Miroslavem Chachajem

IČ: 45999171

DIČ: CZ 6001080657

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Č. účtu: [REDAKCE]

#### **2. Předmět dodatku**

2.1. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět plnění o položky:

- Montáž, demontáž a pronájem lešení do v. 10 m za cenu 57. 800,- bez DPH
- Přesun hmot a oprava lešení za cenu 1.060,- Kč bez DPH

#### **3. Cena díla**

3.1. Tímto dodatkem se mění cena díla která činí **427.230,70 Kč**

#### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1. Tento dodatek byl schválen usnesením RMO č. 13/1R/18 ze dne 14. 11. 2018

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

V Ústí nad Labem dne: 17. 12. 2018

.....  
**Statutární město Ústí nad Labem**  
**Městský obvod Ústí n.L. – Severní Terasa**  
**Jaroslav Šimanovský, starosta MO ÚL ST**

.....  
**Miroslav Chachaj**