

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 201705402/0815/17/VHS a DS

„Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace Babinec 2. etapa“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsdou předsednictva

Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

(dále jen **zhotovitel**)

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

Ing. Aleš Špinar, ředitel závodu Brno VHS a DS

25322257

CZ25322257

Sberbank CZ, a.s.

4200025139/6800

A.

Preambule

V souvislosti s definitivní konfigurací terénu zástavby akce „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace Babinec 2. etapa“ bude přebytečná zemina z výkopů SO 01 Vodovod a SO Splašková kanalizace uložena na pozemcích investora akce (Město Velká Bíteš). Touto úpravou dochází k úpravě kvantitativních parametrů využití bilancí zemních prací, uvažovaných ve Smlouvě o dílo.

B.

Ve smyslu čl. 2 „Předmět plnění“, a čl. 5 „Cena díla“, se v důsledku výše uvedených okolností se smluvní strany dohodly na následujících změnách znění smlouvy o dílo v následujících člancích:

Čl. 2 Předmět plnění

Odstavec. 2.2.: se rozšiřuje o nový bod g), který zní:

g) technické požadavky na provedení změn, spočívající v upřesnění využití přebytků zeminy, na základě požadavků objednatele, spolu s dispozicemi investora akce „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace Babinec 2. etapa“. Výkazy výměr, oceněné v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo, jsou nedílnou přílohou č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. 5 Cena díla

Odst. 5.1. se mění následovně:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu, která se sjednává následovně:

cena dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1:	5 534 893,87 Kč bez DPH
bilance víceprací dle dodatku č. 2:	+ 176 015,51 Kč bez DPH
nová cena díla dle dodatku č. 2	5 710 909,38 Kč bez DPH

C.

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 201705402/0815/17/VHS a DS je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.

Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele, dva pro objednatele.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva výtisky.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem tohoto dodatku č. 2 vč. jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dále smluvní strany shodně prohlašují, že sjednání tohoto dodatku, je, s ohledem na rozsah a povahu změn plnění předmětu Díla, definovaných tímto dodatkem, v souladu s §222 zákona č. 134/2016 Sb.

Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:
č. 1 – rozpočet víceprací

Schvalovací doložka Objednatele:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo předsednictvo na svém zasedání dne 29.11.2018.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 11.12.2018

V Brně, dne 10.11.2018

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek